

콘텐츠

01	완료	사진	-(사택 2-206 수장작업)	2
02	완료	사진	-(사택 2-206 씽크대 상하부장 문짝교체)	3
03	완료	사진	-(사택 2-302 수장작업)	4
04	완료	사진	-(사택 2-302 씽크대 상하부장 문짝교체)	5
05	완료	사진	-(사택 7-307 수장작업)	6
06	완료	사진	-(사택 8-205 수장작업)	7
07	완료	사진	-(사택 8-205 씽크대 상하부장 문짝교체)	8
08	완료	사진	-(사택 8-506 뒤편란다 다용도실 단열작업)	9
09	완료	사진	-(사택 8-506 수장작업)	10
10	완료	사진	-(사택 101-102 수장작업)	11
11	완료	사진	-(사택 101-402 수장작업)	12
12	완료	사진	-(사택 102-406 수장작업)	13
13	완료	사진	-(사택 102-501 단열작업)	14
14	완료	사진	-(사택 102-501 수장작업)	15
15	완료	사진	-(사택 102-501 베란다 누수(전후면))	16
16	완료	사진	-(사택 103-402 UBR욕조 누수)	17
17	완료	사진	-(사택 103-402 단열작업)	18
18	완료	사진	-(사택 103-402 베란다 누수(전면))	19
19	완료	사진	-(사택 103-403 수장작업)	20
20	완료	사진	-(사택 103-405 단열작업)	21
21	완료	사진	-(사택 103-403 베란다 누수(전면))	22
22	완료	사진	-(사택 103-402 수장작업)	23
23	완료	사진	-(사택 103-405 수장작업)	24
24	완료	사진	-(사택 102-502 단열작업)	25
25	완료	사진	-(사택 102-502 베란다 누수(전면))	26
26	완료	사진	-(사택 102-502 수장작업)	27
27	완료	사진	-(사택 102-503 UBR욕조 누수)	28
28	완료	사진	-(사택 102-503 수장작업)	29
29	완료	사진	-(사택 102-504 수장작업)	30
30	완료	사진	-(사택 103-103 단열작업)	31
31	완료	사진	-(사택 103-103 수장작업)	32
32	완료	사진	-(사택 103-105 단열작업)	33
33	완료	사진	-(사택 103-105 베란다 누수(전면))	34
34	완료	사진	-(사택 103-105 수장작업)	35
35	완료	사진	-(사택 103-205 수장작업)	36
36	완료	사진	-(사택 103-301 단열작업)	37
37	완료	사진	-(사택 103-301 수장작업)	38
38	완료	사진	-(사택 7-307외 1세대 LED등기구 교체)	39
39	완료	사진	-(사택 8-206 거실 및 주방 천장도배)	40

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.029 - 2026.024
공 사 명	사택 2-206 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.13- 2026.02.13
공 사 명	사택 2-206 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.02- 2026.02.13
공 사 명	사택 2-302 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.13- 2026.02.13
공 사 명	사택 2-302 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.29- 2026.02.09
공 사 명	사택 7-307 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.30 - 2026.02.23
공 사 명	사택 8-205 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.13- 2026.02.13
공 사 명	사택 8-205 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.04- 2026.02.04
공 사 명	사택 8-506 뒤베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.11 - 2026.02.24
공 사 명	사택 8-506 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.06 - 2026.02.09
공 사 명	사택 101-102 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.03 - 2026.02.12
공 사 명	사택 101-402 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.03 - 2026.02.21
공 사 명	사택 102-406 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.29- 2026.01.30
공 사 명	사택 102-501 단열작업		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	단열(작업전)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.09 - 2026.02.25
공 사 명	사택 102-501 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.30- 2026.01.30
공 사 명	사택 102-501 베란다 누수보수(전후면)		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.27- 2026.02.27
공 사 명	사택 103-402 UBR 욕조 누수보수	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.11 - 2026.02.11
공 사 명	사택 103-402 단열작업		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.03- 2026.02.03
공 사 명	사택 103-402 베란다 누수보수(전면)		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.10 - 2026.02.26
공 사 명	사택 103-403 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.06- 2026.02.06
공 사 명	사택 103-405 단열작업	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.04- 2026.02.04
공 사 명	사택 103-403 베란다 누수보수(전면)	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.23 - 2026.03.04
공 사 명	사택 103-402 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.10 - 2026.02.26
공 사 명	사택 103-405 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.01.26- 2026.01.29
공 사 명	사택 102-502 단열작업	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.27- 2026.01.27
공 사 명	사택 102-502 베란다 누수보수(전면)		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.09 - 2026.02.22
공 사 명	사택 102-502 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.27- 2026.02.27
공 사 명	사택 102-503 UBR 욕조 누수보수	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	담수테스트(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.04 - 2026.02.24
공 사 명	사택 102-503 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.04 - 2026.02.14
공 사 명	사택 102-504 수장공사	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.10- 2026.02.10
공 사 명	사택 103-103 단열작업	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.04 - 2026.02.14
공 사 명	사택 103-103 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.09- 2026.02.09
공 사 명	사택 103-105 단열작업	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업전)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.04- 2026.02.04
공 사 명	사택 103-105 베란다 누수보수(전면)		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.12 - 2026.03.03
공 사 명	사택 103-105 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.04 - 2026.02.14
공 사 명	사택 103-205 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.03- 2026.02.03
공 사 명	사택 103-301 단열작업		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.06 - 2026.02.27
공 사 명	사택 103-301 수장공사		제출일자	2026.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2026년 03월
공 사 명	사택 7-307외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2026년 03월
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.02.27- 2026.02.27
공 사 명	사택 8-206 거실 및 주방 천장도배	제출일자	2026.03.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			