

5월 마감 작업 진행 현황 집계표

NO.	매입 마감 (월-일)	제 목	특이사항	입찰 종류	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	B/A (요율)
	5월					107,936,000 1,699,000 1,341,000 - - -	104,407,225 1,642,600 1,295,375 - - -	==>일성-일반(27 건) ==>일성-임차사택(1 건) ==>수안(2 건)	==>3% ==>3% ==>3% - - -
						110,976,000	107,345,200	5월 마감건(30 건)	==>3%
1	05월31일	기숙사 3동 112호 소음개선작업(벽전체도배)	작업전 입주에 따른 작업세대 303호 변경	표준단가	2020-04-27	1,952,000	1,893,075	일성건축	==>3%
2	05월31일	사택 6-301 쉼크대 교체(고층장비)		표준단가	2020-04-29	3,188,000	3,129,325	일성건축	==>2%
3	05월31일	사택 6-301 불박이장 교체(고층)		표준단가	2020-04-29	2,090,000	2,054,325	일성건축	==>2%
4	05월31일	사택 9-105 불박이장 교체(저층)		표준단가	2020-05-16	2,519,000	2,472,500	일성건축	==>2%
5	05월31일	사택 5-106 수장공사		표준단가	2020-05-11	2,951,000	2,862,725	일성건축	==>3%
6	05월31일	사택 5-403 수장공사		표준단가	2020-05-11	2,857,000	2,763,825	일성건축	==>3%
7	05월31일	사택 6-301 수장공사		표준단가	2020-05-06	4,080,000	3,958,150	일성건축	==>3%
8	05월31일	사택 6-302 수장공사		표준단가	2020-05-13	1,373,000	1,330,850	일성건축	==>3%
9	05월31일	사택 8-302 수장공사		표준단가	2020-05-06	3,392,000	3,291,650	일성건축	==>3%
10	05월31일	사택 9-105 수장공사		표준단가	2020-05-13	3,935,000	3,820,550	일성건축	==>3%
11	05월31일	사택 5-106 내부 창호교체(저층)		표준단가	2020-04-28	6,377,000	6,238,225	일성건축	==>2%
12	05월31일	사택 5-403 내부 창호교체(고층)		표준단가	2020-04-23	6,820,000	6,238,225	일성건축	==>9%
13	05월31일	사택 6-301 내부 창호교체(고층)		표준단가	2020-04-24	7,293,000	6,702,625	일성건축	==>8%
14	05월31일	사택 6-302 내부 창호교체(고층장비)		표준단가	2020-04-27	7,528,000	7,354,075	일성건축	==>2%
15	05월31일	사택 8-302 내부 창호교체(고층장비)		표준단가	2020-04-22	7,602,000	7,427,175	일성건축	==>2%
16	05월31일	사택 9-105 내부 창호교체(저층)		표준단가	2020-04-29	7,177,000	7,022,975	일성건축	==>2%
17	05월31일	사택 5-102 수장공사		표준단가	2020-05-19	3,156,000	3,064,825	일성건축	==>3%
18	05월31일	사택 5-404 수장공사		표준단가	2020-05-18	3,325,000	3,228,225	일성건축	==>3%
19	05월31일	사택 8-403 수장공사		표준단가	2020-05-18	2,763,000	2,678,900	일성건축	==>3%
20	05월31일	사택 5-102 내부 창호교체(저층)		표준단가	2020-05-08	6,377,000	6,238,225	일성건축	==>2%
21	05월31일	사택 5-404 내부 창호교체(고층장비)		표준단가	2020-05-07	7,055,000	6,888,600	일성건축	==>2%
22	05월31일	사택 8-403 내부 창호교체(고층)		표준단가	2020-05-06	6,924,000	6,775,725	일성건축	==>2%
23	05월31일	사택 8-406 화장실 천장속 누수배관 보수		표준단가	2020-05-11	603,000	581,575	수안	==>4%
24	05월31일	기숙사 A동 201-3호외 3건 도배보수		표준단가	2020-04-28	2,032,000	1,962,950	일성건축	==>3%
25	05월31일	사택 2-308 수장공사		표준단가	2020-05-07	1,081,000	1,049,200	일성건축	==>3%
26	05월31일	사택 7-208 수장공사		표준단가	2020-05-08	2,807,000	2,724,050	일성건축	==>3%
27	05월31일	사택 5동 지하 1층 누수 오수배관 교체		표준단가	2020-05-11	738,000	713,800	수안	==>3%
28	05월31일	사택 9-505 베란다 도장보수		표준단가	2020-04-22	689,000	665,425	일성건축	==>3%
29	05월31일	사택 104-401 화장실 UBR 욕조 누수보수		표준단가	2020-04-22	593,000	570,825	일성건축	==>4%
30	05월31일	임차사택 수장공사 이강일(자동차전지)		표준단가	2020-05-07	1,699,000	1,642,600	일성건축	==>3%



수장공사 Check List

2020년 05월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황		비 고
				완료	미흡	
2동 308호 수장공사						
1.도배	LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)					
	거실 벽면(㎡)	㎡	43			
	거실 천정(㎡)	㎡	17			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방A 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방B 벽면(㎡)	㎡	33			
	방B 천정(㎡)	㎡	12			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33			
	방C 천정(㎡)	㎡	12			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4			
	벽지뜯기	㎡	142			
	벽 부직포붙이기	㎡	142			
	2.바닥재	LG청택				
거실 바닥(㎡)		㎡	17	0		
방A 바닥(㎡)		㎡	12			
방B 바닥(㎡)		㎡	12			
방C 바닥(㎡)		㎡	12			
3.도장	KCC합성수지					
	베란다 전면(㎡)	㎡	22			
	베란다 후면(㎡)	㎡	30			
	내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	20			
	방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1			
	준공청소(보통인부)	인	2			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장공사 Check List

2020년 05월 20일

품 명	규 격	단 위	수 량	검 수 현 황		비 고
				완 료	미 흡	
7동 208호 수장공사						
1.도배	LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)					
	거실 벽면(㎡)	㎡	43	0		
	거실 천정(㎡)	㎡	17	0		
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방A 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0		
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0		
	벽지돌기	㎡	142	0		
	벽 부직포붙이기	㎡	142	0		
2.바닥재	LG청택					
	거실 바닥(㎡)	㎡	17	0		
	방A 바닥(㎡)	㎡	12	0		
	방B 바닥(㎡)	㎡	12	0		
	방C 바닥(㎡)	㎡	12	0		
3.도장	KCC합성수지					
	베란다 전면(㎡)	㎡	22	0		
	베란다 후면(㎡)	㎡	30			
	내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	20			
	방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0		
	준공청소(보통인부)	인	2	0		
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장 공사 Check List

2020년 05월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
5동 102호 수장공사							
1.도배	LG휘앙세 광폭(1롤 16.51㎡)						* 1방2롤 시공의 그에 맞도록
	거실 벽면(㎡)	㎡	38	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	32	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	18	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지뜯기	㎡	136	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	136	0			
2.바닥재	LG청택						
	거실 바닥(㎡)	㎡	25	0			
	방A 바닥(㎡)	㎡	12	0			
	방B 바닥(㎡)	㎡	12	0			
	방C 바닥(㎡)	㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	22				
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 올딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	2.5	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 05월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
5동 106호 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						
	거실 벽면(㎡)	㎡	38	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	32	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	18	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지뜯기	㎡	136	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	136	0			
2.바닥재	LG청택						
	거실 바닥(㎡)	㎡	25	0			
	방A 바닥(㎡)	㎡	12	0			
	방B 바닥(㎡)	㎡	12	0			
	방C 바닥(㎡)	㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	22				
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	2.5	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 05월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
5동 403호 수장공사							
1.도배	LG취암세 광복(1롤 16.51㎡)						* 16세대 층면 내부, 신발장/트리코제, 방수바지, 배관개구공에 시공, 주방/벽지, 욕조/벽지 등
	거실 벽면(㎡)	㎡	38	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	32	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	18	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지붙이기	㎡	136	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	136	0			
2.바닥재	LG청택						
	거실 바닥(㎡)	㎡	25				
	방A 바닥(㎡)	㎡	12				
	방B 바닥(㎡)	㎡	12				
	방C 바닥(㎡)	㎡	18				
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	22	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	25				
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	2.5	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 05월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
5동 404호 수장공사							
1.도배	LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)						조남호에게, 신박량 시공의 교체 완료
	거실 벽면(㎡)	㎡	38	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	32	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	18	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돋기	㎡	136	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	136	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	25	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	12	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	12	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	22				
	베란다 후면(㎡)	㎡	33	0			
	내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1				
	준공청소(보통인부)	인	2.5				
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인) 137						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 05월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
6동 301 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						• 관능세 교체, 배방래 거문래 교체 완료 싱크대 교체, 욕조변이랑 교체
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돌기	㎡	141	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33	0			
	내부(문,틀, 올딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2	0			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스엔 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 05월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항			
				완료	재시공	미흡				
6동 302 수장공사										
1.도배	LG휘앙세 광폭(1롤 16.51㎡)						* 각레벨이 2개			
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	○						
	거실 천정(㎡)	㎡	25							
	방A 벽면(㎡)	㎡	33							
	방A 천정(㎡)	㎡	19							
	방B 벽면(㎡)	㎡	33							
	방B 천정(㎡)	㎡	13							
	방C 벽면(㎡)	㎡	33							
	방C 천정(㎡)	㎡	13							
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4							
	벽지돌기	㎡	141							
	벽 부직포붙이기	㎡	141							
	2.바닥재	LG청맥								
거실 바닥(㎡)		㎡	26	○						
방A 바닥(㎡)		㎡	13							
방B 바닥(㎡)		㎡	13							
방C 바닥(㎡)		㎡	18							
3.도장	KCC합성수지									
	베란다 전면(㎡)	㎡	32							
	베란다 후면(㎡)	㎡	33							
	내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	25	○						
	방화도어 내부	㎡	2							
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	○						
	준공청소(보통인부)	인	3	○						
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)									
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 중 근 (인)									
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)									

수장 공사 Check List

2020년 05월 20일

품 명	규 격	단 위	수 량	검 수 현 황			요 청 사 항
				완 료	재 시 공	미 흡	
8동 302 수장공사							
1.도배	LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)						장판교체, 방바닥교체 교체
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돌기	㎡	141	0			
	벽 부작포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32				
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 05월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
8동 403 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						신방광수리, 창호리제 안감 배수대기표의 설치
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돌기	㎡	141	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13				
방B 바닥(㎡)		㎡	13				
방C 바닥(㎡)		㎡	18				
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32				
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25				
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 05월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
9동 105 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						· 2층 105세, 1층 105세, 1층 105세 · 1층 105세, 1층 105세, 1층 105세
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돋기	㎡	141	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33	0			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스엔 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 이강일책임											
1.도배	LG취양세 광폭										
	거실 벽면	m'	40	949	37,960	5,601	224,040				262,000
	거실 천정	m'									
	방A 벽면	m'	32	949	30,368	5,601	179,232				209,600
	방A 천정	m'	16	949	15,184	5,601	89,616				104,800
	방B 벽면	m'	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방B 천정	m'	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
	방C 벽면	m'	25	949	23,725	5,601	140,025				163,750
	방C 천정	m'	11	949	10,439	5,601	61,611				72,050
소 계		160		151,840		896,160				1,048,000	
2.바닥재	LG청맥										
	거실 바닥 철거	m'									
	방A 바닥 철거	m'									
	방B 바닥 철거	m'									
	방C 바닥 철거	m'									
	접착제(부분접착)	kg									
	거실 바닥	m'									
	방A 바닥	m'									
	방B 바닥	m'									
	방C 바닥	m'									
	소 계		0		0		0				0
3.청소	준공청소(특별인부)	m'	45			5,174	232,830				232,830
소 계						232,830				232,830	
합 계					151,840		1,128,990		0		1,280,830


*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,528,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 이강일 근무부서:

전화번호: 010-5614-3011 사택명: 아이파크 1505동 802호

대리인 부인
오유진

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.24 - 2020.04.27
공 사 명	기숙사 3동 112호 소음개선작업(303호로 변경)		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진				
내 용	도배(작업중)		소음개선(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.14- 2020.04.29
공 사 명	사택 6-301 싱크대 교체		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.14 - 2020.04.29
공 사 명	사택 6-301 불박이장 교체		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.17- 2020.05.06
공 사 명	사택 9-105 불박이장 교체		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.01 - 2020.05.11
공 사 명	사택 5-106 수장공사	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.27 - 2020.05.11
공 사 명	사택 5-403 수장공사	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	방충망(작업전)	우수배관(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	방충망(작업후)	우수배관(작업후)
작업사진			
내 용	싱크하부장(작업전)	신발장(작업전)	건조대(작업전)
작업사진			
내 용	싱크하부장(작업후)	신발장(작업후)	건조대(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.27- 2020.05.06
공 사 명	사택 6-301 수장공사	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	건조대(작업전)		
작업사진			
내 용	건조대(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.05.06- 2020.05.13
공 사 명	사택 6-302 수장공사		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.23 - 2020.05.06
공 사 명	사택 8-302 수장공사	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	건조대(작업전)		
작업사진			
내 용	건조대(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.06 - 2020.05.13
공 사 명	사택 9-105 수장공사	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	건조대(작업전)		
작업사진			
내 용	건조대(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.13 - 2020.04.28
공 사 명	사택 5-106 내부 창호교체	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.16 - 2020.04.23
공 사 명	사택 5-403 내부 창호교체	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.14- 2020.04.24
공 사 명	사택 6-301 내부 창호교체		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.16- 2020.04.27
공 사 명	사택 6-302 내부 창호교체	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.23 - 2020.05.06
공 사 명	사택 8-302 내부 창호교체		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.17- 2020.04.29
공 사 명	사택 9-105 내부 창호교체	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.11 - 2020.05.19
공 사 명	사택 5-102 수장공사	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	신발장(작업전)		
작업사진			
내 용	신발장(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.05.11- 2020.05.18
공 사 명	사택 5-404 수장공사		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	우수배관(작업전)		신발장(작업전)	
작업사진				
내 용	우수배관(작업후)		신발장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.12- 2020.05.18
공 사 명	사택 8-403 수장공사	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	건조대(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	건조대(작업후)
작업사진			
내 용	신발장(작업전)		
작업사진			
내 용	신발장(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.23 - 2020.05.08
공 사 명	사택 5-102 내부 창호교체		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.23 - 2020.05.07
공 사 명	사택 5-404 내부 창호교체	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.17- 2020.05.06
공 사 명	사택 8-403 내부 창호교체		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.28 - 2020.04.28
공 사 명	기숙사 A동 201-3호외 3건 도배보수	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도장(작업전)		
작업사진			
내 용	도장(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.27- 2020.05.07
공 사 명	사택 2-308 수장공사		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.24 - 2020.05.08
공 사 명	사택 7-208 수장공사		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.22 - 2020.04.22
공 사 명	사택 9-505 베란다 도장보수		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)	도장(작업중)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.22 - 2020.04.22
공 사 명	사택 104-401 화장실 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2020.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.05.06 - 2020.05.07
공 사 명	임차사택 수장공사 이강일(자동차전지)	제출일자	2020.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			

