

9동 106호 보일러 교체 작업의뢰서

2026. 02. 20


유엔미시스템

9동 106호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 9동 106호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2026년 02월 20일
3. 공사의뢰자 : 유앤미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 보일러 고장(열교환기고장으로 가스버너 터짐. 가스누출)으로 보일러 교체 요함
(기존 보일러 단종으로 수리 불가)

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의뢰사진



보일러 사진





참조 : 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.06- 2026.04.03
공 사 명	사택 103-302 수장작업		제출일자	2026.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.04.01 - 2026.04.03
공 사 명	사택 7-508 수장작업		제출일자	2026.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.04.01 - 2026.04.14
공 사 명	사택 7-106 수장작업	제출일자	2026.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.17- 2026.04.16
공 사 명	사택 2-102 수장작업		제출일자	2026.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.23- 2026.04.06
공 사 명	사택 8-204 수장작업		제출일자	2026.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.20- 2026.04.22
공 사 명	사택 101-203 수장작업		제출일자	2026.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.20- 2026.04.22
공 사 명	사택 103-202 수장작업		제출일자	2026.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.04.04- 2026.04.04
공 사 명	사택 어린이집 1층 유아 세면대 보완		제출일자	2026.05.20
작업사진				
내 용	크랙보수(작업전)		크랙보수(작업전)	실리콘보수(작업전)
작업사진				
내 용	크랙보수(작업후)		크랙보수(작업후)	실리콘보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.04.17- 2026.04.17
공 사 명	사택 5-405 뒤베란다 다용도실 1개소 단열	제출일자	2026.05.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	도장(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.04.27- 2026.04.27	
공 사 명	사택 8-410 앞뒤 베란다 다용도실 단열		제출일자	2026.05.20	
작업사진					
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)		단열(작업후)
작업사진					
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)		단열(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					