

NO.	회계연도	고객사	매입 마감 (월)	계약명	PO감액 사유	매입 차액 (A - C)	PO 차액 (B-D)	변경후		변경전		PO번호	PR번호	PR금액
								A. 낙찰금액	B. Fee포함 (A * 7.5%)	C. 낙찰금액	D. Fee포함 (C * 7.5%)			
1	25년	에너지솔루션	4월30일	[ESPR:93029703]기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓	작업일 2일 계획에서 1일로 변경	- 825,000	- 886,875	1,754,000	1,885,550	2,579,000	2,772,425	4570036121-10	93029703-10	2,772,425

변경계약 품의

기본 사항

문서번호	50001284-2025-001342	보안등급	일반	보존연한	3년
상신일	2025-04-08 15:12:58	기안자	화학대전기술연구원운영센터 이종근 -		
승인알림	최종승인시	알림수단	메일	부서공유()	
제목	[ESPR:93029703]기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓 변경계약 품의 건				

세부 항목

• 세부내용

※ 화학대전기술연구원운영센터 의 변경계약을 품의하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 계약정보

계약번호	FC25-003370-01	계약서구분	유지관리용역계약서
계약명	[ESPR:93029703]기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓	공종	유지관리-시설보수-유지관리(마감)
계약업체명	(주)일성건축	사업자번호	314-86-35718
발주일자	2025-04-11	하수급인구분	

2. 변경내역

계약범위	계약기간		계약금액		
	변경전	변경후	변경전	변경후	증감
[F0023] 화학대전기술연구원운영센터	2025-03-27 ~ 2025-04-30	2025-03-27 ~ 2025-05-31	2,579,000	1,754,000	-825,000
합계			2,579,000	1,754,000	825,000

3. 변경사유

변경계약 사유	작업일 2일 계획에서 1일로 변경에 따른 계약금액 변경
첨부파일	표준단가_시방서_(기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓).pdf (3036464kbyte) 기술자료요구서(FC25003370).xlsx (8990kbyte) 표준단가_감액전 당사안_(기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓).xlsx (319565kbyte) 표준단가_감액후 당사안_(기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓).xlsx (319626kbyte) (주)일성건축_견적서_20250408133720.xlsx (5424kbyte)

결재 정보

결재선	결재단계		진행상태	결재일시	결재자 비고
	1	결재	승인	2025-04-08 15:12:58	화학대전기술연구원운영센터 이종근 - [의견] 자가승인합니다.
	2	결재	승인	2025-04-08 15:16:45	화학대전기술연구원운영센터 이서익 운영센터장 (042-7
	3	합의	승인	2025-04-08 15:41:51	구매팀 김승현 - (02-6924-5354)
회람자					