



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.04.09 - 2025.05.20
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-3차		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.20- 2025.05.29
공 사 명	사택 7-302 수장공사	제출일자	2025.07.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.21 - 2025.05.29
공 사 명	사택 8-209 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.28- 2025.06.11
공 사 명	사택 2-301 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.29- 2025.05.29
공 사 명	사택 2-301 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.29- 2025.06.11
공 사 명	사택 5-204 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.29- 2025.05.29
공 사 명	사택 5-204 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.09- 2025.06.13
공 사 명	사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.26 - 2025.06.05	
공 사 명	기숙사 A동 계단실 지반수용 트렌치(건축)		제출일자	2025.07.20	
작업사진					
내 용	커팅(작업전)		커팅(작업전)		커팅(작업후)
작업사진					
내 용	바닥 구배(작업중)		방수(작업후)		트렌치설치(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2025.06.05
공 사 명	기숙사 A동 계단실 지반수용 유도 배관(기계)		제출일자	2025.07.08
작업사진 (전)				
내 용	계단실 지반수용 유도배관 라인확인	계단실 지반수용 유도배관 라인확인	계단실 지반수용 유도배관 라인확인	
작업사진 (중)				
내 용	배관 라인 타공 완료	배관 라인 타공 완료	배관 라인 타공 완료	
작업사진 (후)				
내 용	유도배관 설치완료	유도배관 설치완료	유도배관 설치완료	
작업사진 (후)				
내 용	유도배관 설치완료			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.17- 2025.07.01
공 사 명	사택 2-201 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.05.29- 2025.05.29
공 사 명	사택 2-201 싱크대 하부장 문짝교체	제출일자	2025.07.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.17- 2025.07.01
공 사 명	사택 7-405 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.16- 2025.06.27
공 사 명	사택 9-302 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2025년 07월
공 사 명	사택 7-302외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	2025년 07월
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.17- 2025.06.17
공 사 명	사택 7-303 방1-2 천장 도배 작업		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.11 - 2025.06.20
공 사 명	사택 101-204 수장공사		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.06.24- 2025.06.24
공 사 명	임차사택 수장공사 김주영(Cell선행)	제출일자	2025.07.20
작업사진			
내 용	장판(작업전)		
작업사진			
내 용	장판(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.06.30- 2025.07.01
공 사 명	임차사택 수장공사 임다애(소형Cell)		제출일자	2025.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				