


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.05.20 - 2025.06.17	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-4차		제출일자	2025.08.20	
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		장판(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용	보수(작업전)				
작업사진					
내 용	보수(작업후)				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.07 - 2025.07.14
공 사 명	사택 2-306 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[illegible]


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.08.06 - 2025.08.06
공 사 명	기숙사 A동 804호 공동 현관 방화문 보수		제출일자	2025.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.17 - 2025.07.25
공 사 명	사택 101-404 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.14 - 2025.07.21
공 사 명	사택 5-301 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.15 - 2025.07.21
공 사 명	사택 5-401 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.15 - 2025.07.23
공 사 명	사택 7-504 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.16 - 2025.07.23
공 사 명	사택 8-405 수장공사		제출일자	2025.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.10 - 2025.07.10
공 사 명	사택 8-405 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.07.18 - 2025.07.25
공 사 명	사택 9-204 수장공사	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.17 - 2025.07.17
공 사 명	사택 9-204 앞베란다 다용도실 1개소 단열		제출일자	2025.08.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.21 - 2025.08.04
공 사 명	사택 7-105 수장공사		제출일자	2025.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.16 - 2025.07.16
공 사 명	사택 2-106 싱크대 하부장 수리		제출일자	2025.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.07.21 - 2025.08.04
공 사 명	사택 2-106 수장공사		제출일자	2025.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.08.07 - 2025.08.07
공 사 명	기숙사 A동 702-3호 도배보수	제출일자	2025.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2025년 08월 12일
공 사 명	사택 8동 지하 주차장 소방헤드 살수장애 보완		제출일시	2025년 08월 18일
작업사진				
내 용	공사전	기존 소방 헤드 고정 앵카 철거	공사전	기존 소방 헤드 고정 앵카 철거
작업사진				
내 용	공사중	기존 소방 헤드 고정 앵카 이설	공사중	기존 소방 헤드 고정 앵카 이설

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	08월 11일
공 사 명	사택 7-105외 1세대 LED등기구 교체		제출일자	08월 18일
작업사진				
내 용	철거전	철거중	철거중	
작업사진				
내 용	교체 완료	교체 완료	교체 완료	
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	8월 11일
공 사 명	기숙사 및 사택 무정전 전원공급 장치 축전지 교체		제출일자	08월 18일
작업사진				
내 용	축전지교체	축전지교체	축전지교체	축전지교체
작업사진				
내 용	축전지교체	축전지교체	축전지교체	축전지교체
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	08월11일
공 사 명	사택 101동-104동 무정전 전원공급 장치 1대 교체		제출일자	08월 18일
작업사진	 			
내 용	무정전 공급 장치 1대 교체	무정전 공급 장치 1대 교체		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2025.07.09
공 사 명	[ESPR:93048228]기숙사 3동 난방배관 누수 보수	제출일자	2025.08.12
작업사진 (전)			
내 용	실측 및 배관 제작	실측 및 배관 제작	
작업사진 (중)			
내 용	배관 용접 제작	배관 용접 제작	난방 배관 라인 설치
작업사진 (후)			
내 용	배관 설치 완료	마감 보온 완료	

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2025.07.22
공 사 명	[ESPR:93052303]사택 102동 지하 1층 1-2 라인 계단 난간 보강	제출일자	2025.08.11
작업사진 (전)			
내 용	공사 전 난간대 사진		
작업사진 (중)			
내 용	난간대 지지대 설치	난간대 지지대 설치	난간대 지지대 설치
작업사진 (후)			
내 용	계단쪽 난간 용접 보수 완료	용접 부위 브러싱 작업 완료	용접 부위 브러싱 작업 완료