

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.05- 2025.10.14
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-6차		제출일자	2025.10.20
작업사진				
내 용	이설(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	이설(작업후)		장판(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.03 - 2025.09.10
공 사 명	사택 102-506 수장공사	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.15 - 2025.09.16
공 사 명	사택 어린이집 2층-3층 놀이터 바닥청소	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	청소(작업전)	청소(작업전)	
작업사진			
내 용	청소(작업후)	청소(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.12 - 2025.09.29
공 사 명	사택 2-305 수장공사	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.26 - 2025.09.26
공 사 명	사택 2-305 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.11 - 2025.09.29
공 사 명	사택 2-408 수장공사		제출일자	2025.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.26 - 2025.09.26
공 사 명	사택 2-408 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.10 - 2025.09.19
공 사 명	사택 5-105 수장공사		제출일자	2025.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.26 - 2025.09.26
공 사 명	사택 5-105 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.11 - 2025.09.11
공 사 명	사택 9-506 뒤베란다 외벽 단열작업	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.10 - 2025.09.10
공 사 명	사택 9-506 앞베란다 좌측 다용도실 단열작업	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.09 - 2025.09.09
공 사 명	사택 102-402 베란다 누수보수(전후면)	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2025.09.09 - 2025.09.09
공 사 명	사택 103-201 거실 단열작업	제출일자	2025.10.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.09.09 - 2025.09.19
공 사 명	사택 103-201 수장공사		제출일자	2025.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2025.09.30
공 사 명	기숙사 및 사택 기계실 안전밸브 교체	제출일자	2025.10.13
작업사진 (전)			
내 용	기존 안전밸브 설치 사진	기존 안전밸브 설치 사진	기존 안전밸브 설치 사진
작업사진 (중)			
내 용	기존 안전밸브 해체	기존 안전밸브 해체	기존 안전밸브 해체
작업사진 (후)			
내 용	신규 안전밸브 설치 완료	신규 안전밸브 설치 완료	신규 안전밸브 설치 완료

공사완료 보고서

업 체 명	대양 이엔지	공사일자	2025.09.23
공 사 명	기숙사 및 사택 비상 발전기 소모품 교체	제출일자	2025.10.16
작업사진 (전)			
내 용	교체용 소모품	엔진오일	오일 필터
작업사진 (중)			
내 용	엔진 오일	오일 필터	에어 크리너
작업사진 (후)			
내 용	에어크리너	히터 호스	시운전