

변경계약 품의

작성자	화학대전기술연구원운영센터 - 이종근		
문서번호	CO-2511-06689	기안일자	2025-11-10
보안등급	보안	보관기간	2년
제목	[ESPR:93073110]사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체 변경계약 품의 건		

단계	직급	결재자	프로세스	결과	시간
1	파트너	이종근	기안	기안	2025-11-10 15:49
2	운영센터장	이서익-[위임]김학영	결재	승인	2025-11-10 15:56
3	파트너	김승현	순차합의	합의	2025-11-10 17:24

• 세부내용

※ 화학대전기술연구원운영센터 의 변경계약을 품의하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 계약정보

계약번호	FC25-010085-02	계약서구분	유지관리용역계약서
계약명	[ESPR:93073110]사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체	공종	유지관리-시설보수-유지관리(마감)
계약업체명	(주)일성건축	사업자번호	314-86-35718
발주일자	2025-09-03	하수급인구분	

2. 변경내역

계약범위	계약기간		계약금액		
WBS	변경전	변경후	변경전	변경후	증감
[F0023] 화학대전기술연구원운영센터	2025-09-03 ~ 2025-12-31	2025-09-03 ~ 2025-12-31	4,895,000	3,779,000	-1,116,000
합계			4,895,000	3,779,000	1,116,000

3. 변경사유

변경계약 사유	"건적 인원(4인)▶실투입 파악 (0인) (방화 문틀 철거후 확인후 단순 작업 진행) ▷특별인부: 3인 / ▷도장공: 1인"
특기사항	

• 기타내용

 첨부파일

1	 표준단가_시방서_(사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체).pdf
2	 (주)일성건축_견적서_20251110141456.xlsx
3	 00 취합_(PO 금액 및 파기 계약 파기).pdf
4	 기술자료요구서(FC25010085).xlsx