

콘텐츠

표준단가_감액 서명지_(사택 101-403 현관 방화문 교체).....	2
표준단가_감액 서명지_(사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체).....	3
9월 16일.....	3
9월 17일.....	4
9월 18일.....	5
표준단가_감액 일지_(기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체).....	6
표준단가_파기 합의 공문_(사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)).....	7
표준단가_감액 일지_(사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 보수).....	8

참석자 명단

일 자 : 2025 년 9 월 11 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 :

NO	참석자	제은		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박민원			서울	010 8006 1060	박민원	
2	임민원			서울	010 5434 4496	임민원	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

철은공업사인원

※ 특이사항

참석자 명단

일 자 : 2025 년 9 월 16 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사택 수량 공사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박승근			시구	010 98661060	박승근	
2	구진희			동구	010 6312 5956	구진희	
3	김용철			대포	010 2401 0012	김용철	
4	최경남			시구	010 5434 6436	최경남	
5	한병석			"	010 5453 2613	한병석	
6	이금선			유성구	010 9814 5388	이금선	
7	김준라			시구	010 2231 4525	김준라	
8	곽연옥			"	010 3498 9663	곽연옥	
9	김정임			동구	010 4018 0056	김정임	
10	임민현			시구	010 5434 4498	임민현	
11	서영민			시구	010 2360 4498	서영민	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

철은 공업사 인원

※특이사항

참석자 명단

일 자 : 2025 년 8 월 17 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사택 수장 공사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박승익			시구	010 8506 1060	이	
2	김용찬			제현	010 2401 0111	김	
3	이민현			시구	010 434 4498	이	
4	김성준			시구	010 2360 4495	김	
5	한만홍			동구	010-5206-8021	한	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

철은 공업사 인원

※특이사항

참석자 명단

일 자 : 2025 년 9 월 18 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사도봉 수왕 공사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박광대			시도	010 8006 1060	이한	
2	김홍철			제릉	010 2401 0012	김홍철	
3	한만홍			충주	010-5206-8039	(가)	
4	임민현			서구	010 5434 4498	이민현	
5	염영준			서구	010 2360 4495	이영준	
6	구진희			충주	010 6312 5956	이진희	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

철은 공업사 인원

※특이사항

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]

주식회사 대양이엔씨

대전 대덕구 아리랑로125번길 11 / TEL : 042-628-8301 / FAX : 042-628-8302

문서번호 :

기안일자 : 2025년 11월 04일

시행일자 : 2025년 11월 04일

수 신 : (주)에스앤아이코퍼레이션

제 목 : " [ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)" 계약파기 에대한 합의건 .

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2025년 10월 14일 귀 사가 발주한 " [ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)"건에 대하여

발주처 공사진행취소 예정으로 인한 계약파기에 동의합니다.

(주)대양이엔씨 대표이사 박 찬 현



긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
53	일성건축	2	9/3	09:00	9/3	16:20	9	506	남해원	뒤베란다 좌측벽면 가스배관통새 막음작업 완료. 뒤베란다 우측벽면 창가봉수작업 식각은 폐용처리 완료. 싱크대 상판 식각용 제거 및 레코킹 작업 완료. 문보수 3개소 완료.	구권리
							7 2 7	202 305 301	남해원	싱크대 상판 식각용 제거 및 레코킹 작업 완료. 문보수 1개소 완료. 방충망 3개소 완료. 문보수 1개소 완료.	김용철
54	"	2	9/4	09:00	9/4	16:20	7 A	301 100-4	남해원	문보수 2개소 완료. 싱크대 상판 식각용 제거 및 레코킹 작업 완료. 문보수 1개소 완료.	
							A B	501-6 703-6	남해원	문보수 1개소 완료. 문보수 1개소 완료.	
55	"	1	9/9	13:00	9/9	16:10	9	506	남해원	방충망 7개 소 완료 (김용철)	
56	"	1	9/10	14:00	9/10	16:20	5	504	남해원	방충망 5개소 완료 (김용철)	
57	"	2	9/12	09:00	9/12	16:30	2 9	1~8 1~6	남해원	우편함 이동 설치 완료. 우편함 이동 설치 완료.	구권리, 김용철
58	"	1	9/15	09:00	9/15	16:30	2 9	1~8 1~6	남해원	우편함 이동 설치 레코킹작업 (김용철)	
59	"	1	9/16	09:00	9/16	16:35	102	정원	남해원	드레스룸 수리 (김용철)	
60	"	1	9/17	09:00	9/17	16:40	"	"	남해원	드레스룸 수리 (김용철)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]