

변경계약 품의

작성자	화학대전기술연구원운영센터 - 이종근		
문서번호	CO-2511-06691	기안일자	2025-11-10
보안등급	보안	보관기간	2년
제목	[ESPR:93056754]사택 101-403 현관 방화문 교체 변경계약 품의 건		

단계	직급	결재자	프로세스	결과	시간
1	파트너	이종근	기안	기안	2025-11-10 15:49
2	운영센터장	이서익-[위임]김학영	결재	승인	2025-11-10 15:56
3	파트너	김승현	순차합의	합의	2025-11-10 17:24

• 세부내용

※ 화학대전기술연구원운영센터 의 변경계약을 품의하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 계약정보

계 약 번 호	FC25-008335-02	계 약 서 구 분	유지관리용역계약서
계 약 명	[ESPR:93056754]사택 101-403 현관 방화문 교체	공 종	유지 관리-시설보수-유지관리(마감)
계 약 업 체 명	(주)일성건축	사 업 자 번 호	314-86-35718
발 주 일 자	2025-07-22	하 수 급 인 구 분	

2. 변경내역

계 약 범 위	계 약 기 간		계 약 금 액		
WBS	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	증 감
[F0023] 화학대전기술연구원운영센터	2025-07-22 ~ 2025-11-30	2025-07-22 ~ 2025-12-31	2,033,000	1,352,000	-681,000
합계			2,033,000	1,352,000	681,000

3. 변경사유

변경 계약 사유	"입주민 작업 거부 '26년 전출▷자재만 반입 완료 ▷방화문+화물차+인건비 정산만"
특기사항	

• 기타내용

 첨부파일

1	 표준단가_시방서_(사택 101-403 현관 방화문 교체).pdf
2	 (주)일성건축_견적서_20251110144015.xlsx
3	 00 취합_(PO 금액 및 파기 계약 파기).pdf
4	 기술자료요구서(FC25008335).xlsx