

NO.	회계연도	고객사	매입 마감(월)	계약명	PR & PO 삭제(사유)	PO 금액(사유)	매입 차액(A - C)	PO 차액(B-D)	변경후		변경전		PO번호	PR번호	PR금액
									A. 낙찰금액	B. Fee포함(A * 7.5%)	C. 낙찰금액	D. Fee포함(C * 7.5%)			
1	25	솔루션	11월30일	[ESPR:93056754]사택 101-403 현관 방화문 교체	X	입주민 작업 거부 '26년 전술>자재만 반입 완료 >방화문+화물차+인건비 정산만	- 681,000	- 732,075	1,352,000	1,453,400	2,033,000	2,185,475	4570079401-10	93056754-10	2,185,475
2	25	솔루션	12월31일	[ESPR:93073110]사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체	X	견적 인원(4인)▶실투입 파악 (0인) (방화 문을 철거후 확인후 단순 작업 진행) >특별인부: 3인 / >도장공: 1인	- 1,116,000	- 1,199,700	3,779,000	4,062,425	4,895,000	5,262,125	4570096017-10	93073110-10	5,262,125
3	25	솔루션	11월30일	[ESPR:93075668]기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체	X	견적 인원(8인)▶실제 투입 (3인) 219,321(정부노임)*3인(특별인부) > 657,963원 별건 정산 예정(실비 후정산)	- 2,692,000	- 2,893,900	4,434,000	4,766,550	7,126,000	7,660,450	4570098908-10	93075668-10	7,660,450
4	25	솔루션	12월31일	[ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)	▶차양막 납품 업체 무상 작업 ○ -> 현장 납품시 협의 및 시문전	계약 파기	- 814,000	- 875,050	-	-	814,000	875,050	4570118572-10	93091650-20	875,050