

변경계약 품의

작성자	화학대전기술연구원운영센터 - 이종근		
문서번호	CO-2511-06686	기안일자	2025-11-10
보안등급	보안	보관기간	2년
제목	[ESPR:93075668]기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체 변경계약 품의 건		

단계	직급	결재자	프로세스	결과	시간
1	파트너	이종근	기안	기안	2025-11-10 15:48
2	운영센터장	이서익-[위임]김학영	결재	승인	2025-11-10 15:56
3	파트너	김승현	순차합의	합의	2025-11-10 17:24

• 세 부 내 용

※ 화학대전기술연구원운영센터 의 변경계약을 품의하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 계약정보

계 약 번 호	FC25-010361-01	계 약 서 구 분	유지관리용역계약서
계 약 명	[ESPR:93075668]기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일 교체	공 종	유지관리-시설보수-유지관리(마감)
계 약 업 체 명	(주)일성건축	사 업 자 번 호	314-86-35718
발 주 일 자	2025-09-08	하 수 급 인 구 분	

2. 변경내역

계 약 범 위	계 약 기 간		계 약 금 액		
WBS	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	증 감
[F0023] 화학대전기술연구원운영센터	2025-09-08 ~ 2025-11-30	2025-09-08 ~ 2025-12-31	7,126,000	4,434,000	-2,692,000
합계			7,126,000	4,434,000	2,692,000

3. 변경사유

변경 계약 사유	견적 인원(8인)▶실제 투입 (3인) 219,321(정부노임)*3인(특별인부) ▷ 657,963원 별건 정산 예정(실비 후정산)
특기사항	

• 기 타 내 용

 첨부파일

1	 표준단가_시방서_(기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체).pdf
2	 (주)일성건축_견적서_20251110141149.xlsx
3	 00 취합_(PO 금액 및 파기 계약 파기).pdf
4	 기술자료요구서(FC25010361).xlsx