

콘텐츠

01	총괄_ (PO 감액 및 파기 계약 파기)	2
02	절감_ (PO 감액 및 파기 계약 파기)	3
03	증빙_ (PO 감액 서명지)	4
	표준단가_감액 서명지_ (사택 101-403 현관 방화문 교체)	5
	표준단가_감액 서명지_ (사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체)	6
	9월 16일	6
	9월 17일	7
	9월 18일	8
	표준단가_감액 일지_ (기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체)	9
	표준단가_파기 합의 공문_ (사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기))	10
	표준단가_감액 일지_ (사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 보수)	11
04	증빙_ (PO 감액 변경 계약 품의)	13
05	증빙_ (PO 감액 변경 계약 품의)	14
06	증빙_ (PO 감액 변경 계약 품의)	15
07	증빙_ (PO 계약 파기)	16
	합의 공문_ (사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기))	17
	내부 품의_ (사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기))	18
08	증빙_ (PO 증액 서명지_추가분 별건 PR발행)	19

NO.	회계연도	고객사	매입 마감(월)	계약명	PR & PO 삭제(사유)	PO 금액(사유)	매입 차액(A - C)	PO 차액(B-D)	변경후		변경전		PO번호	PR번호	PR금액
									A. 낙찰금액	B. Fee포함(A * 7.5%)	C. 낙찰금액	D. Fee포함(C * 7.5%)			
1	25	솔루션	11월30일	[ESPR:93056754]사택 101-403 현관 방화문 교체	X	입주민 작업 거부 '26년 전술>자재만 반입 완료 >방화문+화물차+인건비 정산만	- 681,000	- 732,075	1,352,000	1,453,400	2,033,000	2,185,475	4570079401-10	93056754-10	2,185,475
2	25	솔루션	12월31일	[ESPR:93073110]사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체	X	견적 인원(4인)▶실투입 파악 (0인) (방화 문을 철거후 확인후 단순 작업 진행) >특별인부: 3인 / >도장공: 1인	- 1,116,000	- 1,199,700	3,779,000	4,062,425	4,895,000	5,262,125	4570096017-10	93073110-10	5,262,125
3	25	솔루션	11월30일	[ESPR:93075668]기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체	X	견적 인원(8인)▶실제 투입 (3인) 219,321(정부노임)*3인(특별인부) > 657,963원 별건 정산 예정(실비 후정산)	- 2,692,000	- 2,893,900	4,434,000	4,766,550	7,126,000	7,660,450	4570098908-10	93075668-10	7,660,450
4	25	솔루션	12월31일	[ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)	▶차양막 납품 업체 무상 작업 ○ -> 현장 납품시 협의 및 시문전	계약 파기	- 814,000	- 875,050	-	-	814,000	875,050	4570118572-10	93091650-20	875,050

No.	PR번호	PO번호	유지관리명	상태	매입 계약 (Fee 제외)	▼증감액 (Fee 제외)	▼차액 (Fee 제외)	▼절감 대상 (Fee 제외)	▼감액 사유
1	93056754-10	4570079401-10	사택 101-403 현관 방화문 교체	확정	2,033,000	1,352,000	-681,000	X	입주민 작업 거부 '26년 전출▷자재만 반입 완료 ▷방화문+화물차+인건비 정산만 견적 인원(4인)▶실제 투입 (0인) ▷특별인부: 3인 ▷도장공: 1인
2	93073110-10	4570096017-10	사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체	확정	4,895,000	3,779,000	-1,116,000	●	견적 인원(8인)▶실제 투입 (3인) 219,321(정부노임)*3인(특별인부) ▷ 657,963원 실비정산 예정
3	93075668-10	4570098908-10	기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체	확정	7,126,000	4,434,000	-2,034,037	●	▷신규 (표준단가 시공사) X ▶차양막 설치 업체 무상 시공 ○ ▷매입 계약파기 및 PO 삭제 : S&I ▷PR 삭제 : 업무지원팀
4	93091650-20	4570118572-10	사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)	확정	814,000	(전체 계약파기)	-814,000	●	▶ 추가 투입 3인 별도 PR작성후 제출 특별인부 2인(당초) 보다 3인 추가
5	93083912-10	4570106099-10	사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 보수	투입중	3,525,000	4,328,000	803,000	X	
합계							-3,842,037	-3,964,037	

콘텐츠

표준단가_감액 서명지_(사택 101-403 현관 방화문 교체).....	2
표준단가_감액 서명지_(사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체).....	3
9월 16일.....	3
9월 17일.....	4
9월 18일.....	5
표준단가_감액 일지_(기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체).....	6
표준단가_파기 합의 공문_(사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)).....	7
표준단가_감액 일지_(사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 보수).....	8

참석자 명단

일 자 : 2025 년 9 월 11 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 :

NO	참석자	제 은		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박민원			서울	010-8806-1260	박민원	
2	임민원			서울	010-5434-4496	임민원	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

철은공업사인원

※ 특이사항

참석자 명단

일 자 : 2025 년 9 월 16 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사택 수광 공사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박승근			시 아	010 98661060	박승근	
2	구진희			동 구	010 6312 5956	구진희	
3	김응철			대 동	010 2401 0012	김응철	
4	최경남			시 구	010 5434 6436	최경남	
5	한병석			"	010 5453 2613	한병석	
6	이금선			유성구	010 9814 5388	이금선	
7	김준라			시 구	010 231 4525	김준라	
8	곽연옥			"	010 3498 9663	곽연옥	
9	김정임			동 구	010 4018 0056	김정임	
10	임민현			시 구	010 5434 4498	임민현	
11	서영민			시 구	010 2360 4498	서영민	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

철은 공업사 인원

※특이사항

참석자 명단

일 자 : 2025 년 8 월 17 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사택 수장 공사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박승익			시구	010 8506 1060	이승	
2	김용찬			제천	010 2401 0111	김용	
3	이민현			시구	010 5434 4496	이민	
4	김성준			시구	010 2360 4495	김성	
5	한만홍			동구	010-5206-8021	한만	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

철은 공업사 인원

※특이사항

참석자 명단

일 자 : 2025 년 9 월 18 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사도봉 수왕 공사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박광대			시도	010 8006 1060	이호	
2	김홍철			제릉	010 2401 0012	김홍철	
3	한만홍			충주	010-5206-8031	(가)	
4	임민현			서구	010 5434 4498	이호	
5	염영준			서구	010 2360 4491	이호	
6	구진희			충주	010 6312 5956	이호	
7	철은 공업사 인원						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

※특이사항

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]

주식회사 대양이엔씨

대전 대덕구 아리랑로125번길 11 / TEL : 042-628-8301 / FAX : 042-628-8302

문서번호 :

기안일자 : 2025년 11월 04일

시행일자 : 2025년 11월 04일

수 신 : (주)에스앤아이코퍼레이션

제 목 : " [ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)" 계약파기 에대한 합의건 .

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2025년 10월 14일 귀 사가 발주한 " [ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)"건에 대하여

발주처 공사진행취소 예정으로 인한 계약파기에 동의합니다.

(주)대양이엔씨 대표이사 박 찬 현



긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
53	일성건축	2	9/3	09:00	9/3	16:20	9	506	남해원	·뒤베란다 좌측벽면 가스배관통새 막음작업 완료. ·뒤베란다 우측벽면 창가봉수작업 식각은 폐용처리 완료. ·싱크대 상판 식각용 제거 및 레코킹 작업 완료. ·문보수 3개소 완료.	구권리
							7 2 7	202 305 301	남해원	·싱크대 상판 식각용 제거 및 레코킹 작업 완료. ·문보수 1개소 완료. ·방충망 3개소 완료. ·문보수 1개소 완료.	김용철
54	"	2	9/4	09:00	9/4	16:20	7 A	301 100-4	남해원	·문보수 2개소 완료. ·싱크대 상판 식각용 제거 및 레코킹 작업 완료. ·문보수 1개소 완료.	
							A B	501-6 703-6	남해원	·문보수 1개소 완료. ·문보수 1개소 완료.	
55	"	1	9/9	13:00	9/9	16:10	9	506	남해원	·방충망 7개 소 완료 (김용철)	
56	"	1	9/10	14:00	9/10	16:20	5	504	남해원	·방충망 5개소 완료 (김용철)	
57	"	2	9/12	09:00	9/12	16:30	2 9	1~8 1~6	남해원	·우편함 이동 설치 완료. ·우편함 이동 설치 완료.	구권리, 김용철
58	"	1	9/15	09:00	9/15	16:30	2 9	1~8 1~6	남해원	우편함 이동 설치 레코킹작업 (김용철)	
59	"	1	9/16	09:00	9/16	16:35	102	정원	남해원	크스플렉서 설치 (김용철)	
60	"	1	9/17	09:00	9/17	16:40	"	"	남해원	크스플렉서 설치 (김용철)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]

변경계약 품의

작성자	화학대전기술연구원운영센터 - 이종근		
문서번호	CO-2511-06691	기안일자	2025-11-10
보안등급	보안	보관기간	2년
제목	[ESPR:93056754]사택 101-403 현관 방화문 교체 변경계약 품의 건		

단계	직급	결재자	프로세스	결과	시간
1	파트너	이종근	기안	기안	2025-11-10 15:49
2	운영센터장	이서익-[위임]김학영	결재	승인	2025-11-10 15:56
3	파트너	김승현	순차합의	합의	2025-11-10 17:24

• 세부내용

※ 화학대전기술연구원운영센터 의 변경계약을 품의하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 계약정보

계약번호	FC25-008335-02	계약서구분	유지관리용역계약서
계약명	[ESPR:93056754]사택 101-403 현관 방화문 교체	공종	유지관리-시설보수-유지관리(마감)
계약업체명	(주)일성건축	사업자번호	314-86-35718
발주일자	2025-07-22	하수급인구분	

2. 변경내역

계약범위	계약기간		계약금액		
WBS	변경전	변경후	변경전	변경후	증감
[F0023] 화학대전기술연구원운영센터	2025-07-22 ~ 2025-11-30	2025-07-22 ~ 2025-12-31	2,033,000	1,352,000	-681,000
합계			2,033,000	1,352,000	681,000

3. 변경사유

변경계약 사유	"입주민 작업 거부 '26년 전출▷자재만 반입 완료 ▷방화문+화물차+인건비 정산만"
특기사항	

• 기타내용

 첨부파일

1	 표준단가_시방서_(사택 101-403 현관 방화문 교체).pdf
2	 (주)일성건축_견적서_20251110144015.xlsx
3	 00 취합_(PO 금액 및 파기 계약 파기).pdf
4	 기술자료요구서(FC25008335).xlsx

변경계약 품의

작성자	화학대전기술연구원운영센터 - 이종근		
문서번호	CO-2511-06689	기안일자	2025-11-10
보안등급	보안	보관기간	2년
제목	[ESPR:93073110]사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체 변경계약 품의 건		

단계	직급	결재자	프로세스	결과	시간
1	파트너	이종근	기안	기안	2025-11-10 15:49
2	운영센터장	이서익-[위임]김학영	결재	승인	2025-11-10 15:56
3	파트너	김승현	순차합의	합의	2025-11-10 17:24

• 세부내용

※ 화학대전기술연구원운영센터 의 변경계약을 품의하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 계약정보

계약번호	FC25-010085-02	계약서구분	유지관리용역계약서
계약명	[ESPR:93073110]사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체	공종	유지관리-시설보수-유지관리(마감)
계약업체명	(주)일성건축	사업자번호	314-86-35718
발주일자	2025-09-03	하수급인구분	

2. 변경내역

계약범위	계약기간		계약금액		
WBS	변경전	변경후	변경전	변경후	증감
[F0023] 화학대전기술연구원운영센터	2025-09-03 ~ 2025-12-31	2025-09-03 ~ 2025-12-31	4,895,000	3,779,000	-1,116,000
합계			4,895,000	3,779,000	1,116,000

3. 변경사유

변경계약 사유	"건적 인원(4인)▶실투입 파악 (0인) (방화 문틀 철거후 확인후 단순 작업 진행) ▷특별인부: 3인 / ▷도장공: 1인"
특기사항	

• 기타내용

 첨부파일

1	 표준단가_시방서_(사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체).pdf
2	 (주)일성건축_견적서_20251110141456.xlsx
3	 00 취합_(PO 금액 및 파기 계약 파기).pdf
4	 기술자료요구서(FC25010085).xlsx

변경계약 품의

작성자	화학대전기술연구원운영센터 - 이종근		
문서번호	CO-2511-06686	기안일자	2025-11-10
보안등급	보안	보관기간	2년
제목	[ESPR:93075668]기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체 변경계약 품의 건		

단계	직급	결재자	프로세스	결과	시간
1	파트너	이종근	기안	기안	2025-11-10 15:48
2	운영센터장	이서익-[위임]김학영	결재	승인	2025-11-10 15:56
3	파트너	김승현	순차합의	합의	2025-11-10 17:24

• 세 부 내 용

※ 화학대전기술연구원운영센터 의 변경계약을 품의하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 계약정보

계 약 번 호	FC25-010361-01	계 약 서 구 분	유지관리용역계약서
계 약 명	[ESPR:93075668]기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일 교체	공 종	유지관리-시설보수-유지관리(마감)
계 약 업 체 명	(주)일성건축	사 업 자 번 호	314-86-35718
발 주 일 자	2025-09-08	하 수 급 인 구 분	

2. 변경내역

계 약 범 위	계 약 기 간		계 약 금 액		
WBS	변 경 전	변 경 후	변 경 전	변 경 후	증 감
[F0023] 화학대전기술연구원운영센터	2025-09-08 ~ 2025-11-30	2025-09-08 ~ 2025-12-31	7,126,000	4,434,000	-2,692,000
합계			7,126,000	4,434,000	2,692,000

3. 변경사유

변 경 계 약 사 유	견적 인원(8인)▶실제 투입 (3인) 219,321(정부노임)*3인(특별인부) ▷ 657,963원 별건 정산 예정(실비 후정산)
특기사항	

• 기 타 내 용

 첨부파일

1	 표준단가_시방서_(기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체).pdf
2	 (주)일성건축_견적서_20251110141149.xlsx
3	 00 취합_(PO 금액 및 파기 계약 파기).pdf
4	 기술자료요구서(FC25010361).xlsx

콘텐츠

합의 공문_(사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기))	2
내부 품의_(사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기))	3

주식회사 대양이엔씨

대전 대덕구 아리랑로125번길 11 / TEL : 042-628-8301 / FAX : 042-628-8302

문서번호 :

기안일자 : 2025년 11월 04일

시행일자 : 2025년 11월 04일

수 신 : (주)에스앤아이코퍼레이션

제 목 : " [ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)" 계약파기 에대한 합의건 .

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2025년 10월 14일 귀 사가 발주한 " [ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)"건에 대하여

발주처 공사진행취소 예정으로 인한 계약파기에 동의합니다.

(주)대양이엔씨 대표이사 박 찬 현



계약파기에외종료품의

작성자	화학대전기술연구원운영센터 - 이종근		
문서번호	CO-2511-03140	기안일자	2025-11-05
보안등급	보안	보관기간	2년
제목	[ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기) 계약파기 품의 건		

단계	직급	결재자	프로세스	결과	시간
1	파트너	이종근	기안	기안	2025-11-05 10:42
2	운영센터장	이서익	결재	승인	2025-11-05 13:20
3	파트너	김승현	순차합의	합의	2025-11-05 15:00

•세부내용

※ 화학대전기술연구원운영센터의 계약파기를 품의하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 계약정보

계약번호	FC25-011619-00	계약서구분	유지관리용역계약서
계약명	[ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)	부서	화학대전기술연구원운영센터
계약기간	2025.10.22 - 2025.12.31	입찰방식	수계약 (표준단가공사)
계약금액	814,000원	공종	유지관리-시설보수-유지관리(전기)

2. 계약내역

WBS	계약유형	계약금액
[F0023] 화학대전기술연구원운영센터	시설보수-유지관리(전기)	814,000
합계		814,000

3. 계약파기 사유

계약업체명	주식회사 대양이앤씨(305-81-99654)
계약파기 사유	고객사의 작업 취소에 따른 계약파기

•기타내용

 첨부파일

1	 표준단가_당사안_(사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)).xlsx
2	 표준단가_파기 합의 공문_(사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)).pdf

1인

견적 : 12인 추가 3인은 별건의 견적
총 : 15인 투입 작성후 정산 협의함

참석자 명단

일 자 : 2025 년 9 월 16 일

소속 업체명 : (주) 일 성 건 축

공사명 : 사택 수량 공사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박승민			시 아	010 88061060	박승민	
2	구진희			동구	010 6312 5954	구진희	
3	김응철			계곡	010 2401 0014	김응철	
4	최경남			시구	010 5434 6436	최경남	
5	장병석			"	010 5453 3613	장병석	
6	이금현			유성구	010 9814 5358	이금현	
7	김종라			시구	010 2331 4525	김종라	
8	곽연옥			"	010 3498 9663	곽연옥	
9	김정남			광주	010 408 0056	김정남	
10	김민현			시구	010 5434 4498	김민현	
11	염영준			시구	010 2360 4494	염영준	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

※특이사항

참석자 명단

일 자 : 2025 년 8 월 17 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사도봉 수상 공사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박승아			시구	010 8506 1060	이수	
2	김동진			계룡	010 2401 0011	김동진	
3	임민현			시구	010 5434 4498	임민현	
4	염성운			시구	010 2360 4495	염성운	
5	최만홍			도구	010-5306-8021	최만홍	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

※특이사항

2인

참석자 명단

일 자 : 2025 년 9 월 18 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사도봉 수왕 공사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박광대			시마	010 8006 1060	20h	
2	김홍길			제릉	010 2401 0012	221A	
3	한만홍			동구	010 5206 8037	(29)	
4	임민현			서구	010 1434 4496	1h	
5	염영운			서구	010 2360 4491	1h	
6	구진희			동구	010 6312 5956	1h	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

※특이사항

특이사항

참석자 명단

일 자 : 2025 년 1 월 22 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사택 수광 공사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박승대			시 구	010 8406 1600	박승대	
2	구진희			동 구	010 6312 5956	구진희	
3	한명식			시 구	010 12453 3613	한명식	
4	이금선			유성구	010 9814 5388	이금선	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

※특이사항

2인

참석자 명단

일 자 : 2025 년 10 월 26 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사택 수광 공사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박용익			사 +	010-88061060	박	
2	구진회			동구	010 6312 5936	구	
3	김용익			제동	010 2401 0012	김	
4	한만홍			동구	010-5206-8039	한	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

※ 특이사항

2인

참석자 명단

일 자 : 2025 년 / 0 월 / 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사 택 수 장 공 사

NO	참석자	체온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박승민			대구	010 8886 1060	이	
2	김동원			대구	010 8889 4332	이	
3	이재원			대구	11-4402-1681	이	
4	김용철			대구	010-2411-0012	김	
5	구진희			대구	010 6312 5956	구	
6	박민우			대구	010 3480 8663	박	
7	김정임			대구	010 4018 0056	김	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

※ 특이사항

2인

참석자 명단

일 자 : 2025 년 11 월 5 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사 택 수 장 공 사

NO	참석자	제온		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박종대			시구	010-806-1260	박종대	
2	구진희			동구	010-6312-5956	구진희	
3	최정영			시구	010-5434-6436	최정영	
4	김홍철			계룡	010-2401-0072	김홍철	
5	이정민			시구	020-9104-5899	이정민	
6	한만홍			동구	010-5206-8039	한만홍	
7	김환과			서구	20-231-4525	김환과	
8	한명석			"	010-2453-3613	한명석	
9	장안심			동구	010-9866-0711	장안심	
10	김점임			동구	010-4018-0056	김점임	
11	곽연옥			시구	010-3428-9663	곽연옥	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

※ 특이사항

2인

참석자 명단

일 자 : 2025 년 11 월 6 일

소속 업체명 : ㈜ 일 성 건 축

공사명 : 사 택 수 장 공 사

NO	참석자	재은		현 주소지	전화번호	서명	비고
		오전	오후				
1	박승민			서구	90 856 1060	박승민	
2	김용환			계룡	010 2401 0012	김용환	
3	이정민			서구	010 9104 5899	이정민	
4	임민현			서구	010 5434 4496	임민현	
5	염영준			서구	010 2360 4491	염영준	
6	한만호			서구	010-5226-8021	한만호	
7	이승현			류성구	010 9814 5388	이승현	
8	한명석			서구	010 1453 3613	한명석	
9	박도준			서구	010 3433 9680	박도준	
10	가진희			동구	010 6312 5956	가진희	
11	최경호			서구	010 5434 6436	최경호	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

*특이사항