

콘텐츠

합의 공문_(사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기))	2
내부 품의_(사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기))	3

주식회사 대양이엔씨

대전 대덕구 아리랑로125번길 11 / TEL : 042-628-8301 / FAX : 042-628-8302

문서번호 :

기안일자 : 2025년 11월 04일

시행일자 : 2025년 11월 04일

수 신 : (주)에스앤아이코퍼레이션

제 목 : " [ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)" 계약파기 에대한 합의건 .

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2025년 10월 14일 귀 사가 발주한 " [ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)"건에 대하여

발주처 공사진행취소 예정으로 인한 계약파기에 동의합니다.

(주)대양이엔씨 대표이사 박 찬 현



계약파기에외종료품의

작성자	화학대전기술연구원운영센터 - 이종근		
문서번호	CO-2511-03140	기안일자	2025-11-05
보안등급	보안	보관기간	2년
제목	[ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기) 계약파기 품의 건		

단계	직급	결재자	프로세스	결과	시간
1	파트너	이종근	기안	기안	2025-11-05 10:42
2	운영센터장	이서익	결재	승인	2025-11-05 13:20
3	파트너	김승현	순차합의	합의	2025-11-05 15:00

•세부내용

※ 화학대전기술연구원운영센터의 계약파기를 품의하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 계약정보

계약번호	FC25-011619-00	계약서구분	유지관리용역계약서
계약명	[ESPR:93091650]사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)	부서	화학대전기술연구원운영센터
계약기간	2025.10.22 - 2025.12.31	입찰방식	수계약 (표준단가공사)
계약금액	814,000원	공종	유지관리-시설보수-유지관리(전기)

2. 계약내역

WBS	계약유형	계약금액
[F0023] 화학대전기술연구원운영센터	시설보수-유지관리(전기)	814,000
합계		814,000

3. 계약파기 사유

계약업체명	주식회사 대양이앤씨(305-81-99654)
계약파기 사유	고객사의 작업 취소에 따른 계약파기

•기타내용

 첨부파일

1	 표준단가_당사안_(사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)).xlsx
2	 표준단가_파기 합의 공문_(사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기)).pdf