

사택 9-204 현관 방화문 수리 예상 공정표

세부 추진 내용	2025년도 10월 추진 계획일												
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	비고
현관문 용접(알곤) 작업	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	