

4월 마감 작업 진행 현황 집계표

NO.	매입 마감 (월-일)	제 목	입찰 종류	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	B/A (요일)
	4월				109,912,000	106,655,050	==>일성-일반(36 건)	==>3%
					2,739,000	2,643,425	==>수안(5 건)	==>3%
					112,651,000	109,298,475	3월 마감건(41 건)	==>3%
1	04월30일	기숙사 A동 702-3호 도배보수의 1건	표준단가	2020-03-26	945,000	911,600	일성건축	==>4%
2	04월30일	기숙사 3동 513호 소음개선작업(벽전체도배)	표준단가	2020-03-26	1,606,000	1,558,750	일성건축	==>3%
3	04월30일	사택 5-101 수장공사	표준단가	2020-03-26	3,677,000	3,567,925	일성건축	==>3%
4	04월30일	사택 6-103 수장공사	표준단가	2020-03-27	3,756,000	3,644,250	일성건축	==>3%
5	04월30일	사택 9-506 수장공사	표준단가	2020-03-27	4,299,000	4,172,075	일성건축	==>3%
6	04월30일	사택 8-303 수장공사	표준단가	2020-03-31	1,952,000	1,886,625	일성건축	==>3%
7	04월30일	사택 5-503 수장공사	표준단가	2020-03-26	4,363,000	4,229,050	일성건축	==>3%
8	04월30일	사택 9-402 수장공사	표준단가	2020-04-09	3,597,000	3,493,750	일성건축	==>3%
9	04월30일	사택 9-302 수장공사	표준단가	2020-04-10	3,877,000	3,763,575	일성건축	==>3%
10	04월30일	사택 8-509 수장공사	표준단가	2020-04-13	3,945,000	3,827,000	일성건축	==>3%
11	04월30일	사택 2-204 수장공사	표준단가	2020-03-31	2,808,000	2,714,375	일성건축	==>3%
12	04월30일	사택 6-103 씽크대 교체(저층)	표준단가	2020-03-26	2,809,000	2,763,825	일성건축	==>2%
13	04월30일	사택 6-103 불박이장 교체(저층)	표준단가	2020-03-26	2,324,000	2,280,075	일성건축	==>2%
14	04월30일	사택 9-302 불박이장 교체(고층장비)	표준단가	2020-04-08	3,018,000	2,898,200	일성건축	==>4%
15	04월30일	사택 9-402 불박이장 교체(고층장비)	표준단가	2020-04-07	3,018,000	2,898,200	일성건축	==>4%
16	04월30일	사택 9-402 내부 창호교체(고층장비)	표준단가	2020-04-02	7,675,000	7,448,675	일성건축	==>3%
17	04월30일	사택 9-302 내부 창호교체(고층장비)	표준단가	2020-04-03	7,675,000	7,448,675	일성건축	==>3%
18	04월30일	사택 8-509 내부 창호교체(고층장비)	표준단가	2020-04-01	7,423,000	7,201,425	일성건축	==>3%
19	04월30일	사택 102-402 화장실 UBR 옥조 누수보수	표준단가	2020-03-23	593,000	570,825	일성건축	==>4%
20	04월30일	기숙사 A동 204-3호외 8세대 도배보수	표준단가	2020-04-06	4,249,000	4,106,500	일성건축	==>3%
21	04월30일	기숙사 3동 223호 도배보수의 1건	표준단가	2020-04-08	945,000	911,600	일성건축	==>4%
22	04월30일	기숙사 3동 204호 소음개선작업(벽전체도배)	표준단가	2020-04-08	1,952,000	1,893,075	일성건축	==>3%
23	04월30일	사택 6-406 누수 천장판 보수	표준단가	2020-04-07	710,000	684,775	일성건축	==>4%
24	04월30일	사택 6-406 천장속 누수 배관 보수	표준단가	2020-04-03	581,000	560,075	수안	==>4%
25	04월30일	사택 9-302 바닥 매립배관 보수	표준단가	2020-04-03	791,000	765,400	수안	==>3%
26	04월30일	사택 102-403 화장실 UBR 옥조 누수보수	표준단가	2020-04-03	593,000	570,825	일성건축	==>4%
27	04월30일	사택 104-403 화장실 UBR 옥조 누수보수	표준단가	2020-03-31	593,000	570,825	일성건축	==>4%
28	04월30일	사택 103-204 베란다 누수보수	표준단가	2020-04-09	1,019,000	983,625	일성건축	==>3%
29	04월30일	사택 103-306 베란다 누수보수	표준단가	2020-04-08	1,019,000	983,625	일성건축	==>3%
30	04월30일	사택 1-102 수장공사	표준단가	2020-04-16	2,020,000	1,961,875	일성건축	==>3%
31	04월30일	사택 1-403 수장공사	표준단가	2020-04-17	3,425,000	3,320,675	일성건축	==>3%
32	04월30일	사택 2-107 수장공사	표준단가	2020-04-17	2,273,000	2,202,675	일성건축	==>3%
33	04월30일	사택 103-204 수장공사	표준단가	2020-04-20	3,895,000	3,780,775	일성건축	==>3%
34	04월30일	사택 103-306 수장공사	표준단가	2020-04-20	4,149,000	4,019,425	일성건축	==>3%
35	04월30일	기숙사 B동 802-4호 도배 및 도장보수	표준단가	2020-04-10	615,000	594,475	일성건축	==>3%
36	04월30일	사택 8-108 수장공사	표준단가	2020-04-16	3,926,000	3,807,650	일성건축	==>3%
37	04월30일	사택 8-108 내부 창호교체(저층)	표준단가	2020-04-09	6,924,000	6,775,725	일성건축	==>2%
38	04월30일	기숙사 3동 도면실 조성작업	표준단가	2020-04-17	2,245,000	2,208,050	일성건축	==>2%
39	04월30일	사택 5-106외 2세대 세대내 매립배관 점검	표준단가	2020-04-07	409,000	393,450	수안	==>4%
40	04월30일	사택 6-302외 2세대 세대내 매립배관 점검	표준단가	2020-04-07	409,000	393,450	수안	==>4%
41	04월30일	사택 9-102 누수 난방분배기 교체	표준단가	2020-04-09	549,000	531,050	수안	==>3%

수장 공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
5동 503호 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						시/㎡ 단위로 치아입력, (발라래 지르래 시시단도)
	거실 벽면(㎡)	㎡	38	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	32				
	방A 천정(㎡)	㎡	18				
	방B 벽면(㎡)	㎡	33				
	방B 천정(㎡)	㎡	12				
	방C 벽면(㎡)	㎡	33				
	방C 천정(㎡)	㎡	12				
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4				
	벽지뜯기	㎡	136				
	벽 부직포붙이기	㎡	136				
2.바닥재	LG청택						
	거실 바닥(㎡)	㎡	25	0			
	방A 바닥(㎡)	㎡	12	0			
	방B 바닥(㎡)	㎡	12	0			
	방C 바닥(㎡)	㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	22	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33	0			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1				
	준공청소(보통인부)	인	2.5				
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원						
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
5동 101호 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						신바람 시공 2개 롤만
	거실 벽면(㎡)	㎡	38	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	32	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	18	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지뜯기	㎡	136	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	136	0			
2.바닥재	LG청택						
	거실 바닥(㎡)	㎡	25	0			
	방A 바닥(㎡)	㎡	12	0			
	방B 바닥(㎡)	㎡	12	0			
	방C 바닥(㎡)	㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	22	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2	0			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	2.5	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원						
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단 위	수 량	검 수 현 황		비 고
				완 료	미 흡	
2동 107호 수장공사						
1.도배	LG휘앙세 광폭(1롤 16.51㎡)					
	거실 벽면(㎡)	㎡	43	0		
	거실 천정(㎡)	㎡	17	0		
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방A 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0		
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0		
	벽지돌기	㎡	142	0		
	벽 부직포붙이기	㎡	142	0		
	2.바닥재	LG청택				
거실 바닥(㎡)		㎡	17	0		
방A 바닥(㎡)		㎡	12			
방B 바닥(㎡)		㎡	12			
방C 바닥(㎡)		㎡	12			
3.도장	KCC합성수지					
	베란다 전면(㎡)	㎡	22			
	베란다 후면(㎡)	㎡	30			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	20	0		
	방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0		
	준공청소(보통인부)	인	2	0		
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단 위	수 량	검 수 현 황		비 고
				완 료	미 흡	
2동 204호 수장공사						
1.도배	LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)					두께미리각-점등등 광폭 모두 완료 - 거름개 설치 완료
	거실 벽면(㎡)	㎡	43	0		
	거실 천정(㎡)	㎡	17	0		
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방A 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0		
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0		
	벽지돌기	㎡	142	0		
	벽 부직포붙이기	㎡	142	0		
2.바닥재	LG청택					
	거실 바닥(㎡)	㎡	17			
	방A 바닥(㎡)	㎡	12			
	방B 바닥(㎡)	㎡	12			
	방C 바닥(㎡)	㎡	12			
3.도장	KCC합성수지					
	베란다 전면(㎡)	㎡	22			
	베란다 후면(㎡)	㎡	30			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	20	0		
	방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0		
	준공청소(보통인부)	인	2	0		
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장 공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
8동 108 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						주방 지붕 보드, 주방 천정에 신방광 시공의 반납
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돌기	㎡	141	0			
	벽 부작포물이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청맥					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2	0			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
8동 509 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						앞베란다 방북방 교체, 방내전구등 설치 완료
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돌기	㎡	141	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청맥					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33	0			
	내부(문,틀, 울당,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
8동 303 수장공사							
1.도배	LG취암세 광폭(1롤 16.51㎡)						
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25				
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19				
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13				
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13				
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돌기	㎡	141	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청맥					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 올딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
9동 302 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						신발장 내지, 화장실, 거실, 방2개, 방3개, 방4개, 방5개, 방6개, 방7개, 방8개, 방9개, 방10개, 방11개, 방12개, 방13개, 방14개, 방15개, 방16개, 방17개, 방18개, 방19개, 방20개, 방21개, 방22개, 방23개, 방24개, 방25개, 방26개, 방27개, 방28개, 방29개, 방30개, 방31개, 방32개, 방33개, 방34개, 방35개, 방36개, 방37개, 방38개, 방39개, 방40개, 방41개, 방42개, 방43개, 방44개, 방45개, 방46개, 방47개, 방48개, 방49개, 방50개, 방51개, 방52개, 방53개, 방54개, 방55개, 방56개, 방57개, 방58개, 방59개, 방60개, 방61개, 방62개, 방63개, 방64개, 방65개, 방66개, 방67개, 방68개, 방69개, 방70개, 방71개, 방72개, 방73개, 방74개, 방75개, 방76개, 방77개, 방78개, 방79개, 방80개, 방81개, 방82개, 방83개, 방84개, 방85개, 방86개, 방87개, 방88개, 방89개, 방90개, 방91개, 방92개, 방93개, 방94개, 방95개, 방96개, 방97개, 방98개, 방99개, 방100개, 방101개, 방102개, 방103개, 방104개, 방105개, 방106개, 방107개, 방108개, 방109개, 방110개, 방111개, 방112개, 방113개, 방114개, 방115개, 방116개, 방117개, 방118개, 방119개, 방120개, 방121개, 방122개, 방123개, 방124개, 방125개, 방126개, 방127개, 방128개, 방129개, 방130개, 방131개, 방132개, 방133개, 방134개, 방135개, 방136개, 방137개, 방138개, 방139개, 방140개, 방141개, 방142개, 방143개, 방144개, 방145개, 방146개, 방147개, 방148개, 방149개, 방150개, 방151개, 방152개, 방153개, 방154개, 방155개, 방156개, 방157개, 방158개, 방159개, 방160개, 방161개, 방162개, 방163개, 방164개, 방165개, 방166개, 방167개, 방168개, 방169개, 방170개, 방171개, 방172개, 방173개, 방174개, 방175개, 방176개, 방177개, 방178개, 방179개, 방180개, 방181개, 방182개, 방183개, 방184개, 방185개, 방186개, 방187개, 방188개, 방189개, 방190개, 방191개, 방192개, 방193개, 방194개, 방195개, 방196개, 방197개, 방198개, 방199개, 방200개, 방201개, 방202개, 방203개, 방204개, 방205개, 방206개, 방207개, 방208개, 방209개, 방210개, 방211개, 방212개, 방213개, 방214개, 방215개, 방216개, 방217개, 방218개, 방219개, 방220개, 방221개, 방222개, 방223개, 방224개, 방225개, 방226개, 방227개, 방228개, 방229개, 방230개, 방231개, 방232개, 방233개, 방234개, 방235개, 방236개, 방237개, 방238개, 방239개, 방240개, 방241개, 방242개, 방243개, 방244개, 방245개, 방246개, 방247개, 방248개, 방249개, 방250개, 방251개, 방252개, 방253개, 방254개, 방255개, 방256개, 방257개, 방258개, 방259개, 방260개, 방261개, 방262개, 방263개, 방264개, 방265개, 방266개, 방267개, 방268개, 방269개, 방270개, 방271개, 방272개, 방273개, 방274개, 방275개, 방276개, 방277개, 방278개, 방279개, 방280개, 방281개, 방282개, 방283개, 방284개, 방285개, 방286개, 방287개, 방288개, 방289개, 방290개, 방291개, 방292개, 방293개, 방294개, 방295개, 방296개, 방297개, 방298개, 방299개, 방300개, 방301개, 방302개, 방303개, 방304개, 방305개, 방306개, 방307개, 방308개, 방309개, 방310개, 방311개, 방312개, 방313개, 방314개, 방315개, 방316개, 방317개, 방318개, 방319개, 방320개, 방321개, 방322개, 방323개, 방324개, 방325개, 방326개, 방327개, 방328개, 방329개, 방330개, 방331개, 방332개, 방333개, 방334개, 방335개, 방336개, 방337개, 방338개, 방339개, 방340개, 방341개, 방342개, 방343개, 방344개, 방345개, 방346개, 방347개, 방348개, 방349개, 방350개, 방351개, 방352개, 방353개, 방354개, 방355개, 방356개, 방357개, 방358개, 방359개, 방360개, 방361개, 방362개, 방363개, 방364개, 방365개, 방366개, 방367개, 방368개, 방369개, 방370개, 방371개, 방372개, 방373개, 방374개, 방375개, 방376개, 방377개, 방378개, 방379개, 방380개, 방381개, 방382개, 방383개, 방384개, 방385개, 방386개, 방387개, 방388개, 방389개, 방390개, 방391개, 방392개, 방393개, 방394개, 방395개, 방396개, 방397개, 방398개, 방399개, 방400개, 방401개, 방402개, 방403개, 방404개, 방405개, 방406개, 방407개, 방408개, 방409개, 방410개, 방411개, 방412개, 방413개, 방414개, 방415개, 방416개, 방417개, 방418개, 방419개, 방420개, 방421개, 방422개, 방423개, 방424개, 방425개, 방426개, 방427개, 방428개, 방429개, 방430개, 방431개, 방432개, 방433개, 방434개, 방435개, 방436개, 방437개, 방438개, 방439개, 방440개, 방441개, 방442개, 방443개, 방444개, 방445개, 방446개, 방447개, 방448개, 방449개, 방450개, 방451개, 방452개, 방453개, 방454개, 방455개, 방456개, 방457개, 방458개, 방459개, 방460개, 방461개, 방462개, 방463개, 방464개, 방465개, 방466개, 방467개, 방468개, 방469개, 방470개, 방471개, 방472개, 방473개, 방474개, 방475개, 방476개, 방477개, 방478개, 방479개, 방480개, 방481개, 방482개, 방483개, 방484개, 방485개, 방486개, 방487개, 방488개, 방489개, 방490개, 방491개, 방492개, 방493개, 방494개, 방495개, 방496개, 방497개, 방498개, 방499개, 방500개, 방501개, 방502개, 방503개, 방504개, 방505개, 방506개, 방507개, 방508개, 방509개, 방510개, 방511개, 방512개, 방513개, 방514개, 방515개, 방516개, 방517개, 방518개, 방519개, 방520개, 방521개, 방522개, 방523개, 방524개, 방525개, 방526개, 방527개, 방528개, 방529개, 방530개, 방531개, 방532개, 방533개, 방534개, 방535개, 방536개, 방537개, 방538개, 방539개, 방540개, 방541개, 방542개, 방543개, 방544개, 방545개, 방546개, 방547개, 방548개, 방549개, 방550개, 방551개, 방552개, 방553개, 방554개, 방555개, 방556개, 방557개, 방558개, 방559개, 방560개, 방561개, 방562개, 방563개, 방564개, 방565개, 방566개, 방567개, 방568개, 방569개, 방570개, 방571개, 방572개, 방573개, 방574개, 방575개, 방576개, 방577개, 방578개, 방579개, 방580개, 방581개, 방582개, 방583개, 방584개, 방585개, 방586개, 방587개, 방588개, 방589개, 방590개, 방591개, 방592개, 방593개, 방594개, 방595개, 방596개, 방597개, 방598개, 방599개, 방600개, 방601개, 방602개, 방603개, 방604개, 방605개, 방606개, 방607개, 방608개, 방609개, 방610개, 방611개, 방612개, 방613개, 방614개, 방615개, 방616개, 방617개, 방618개, 방619개, 방620개, 방621개, 방622개, 방623개, 방624개, 방625개, 방626개, 방627개, 방628개, 방629개, 방630개, 방631개, 방632개, 방633개, 방634개, 방635개, 방636개, 방637개, 방638개, 방639개, 방640개, 방641개, 방642개, 방643개, 방644개, 방645개, 방646개, 방647개, 방648개, 방649개, 방650개, 방651개, 방652개, 방653개, 방654개, 방655개, 방656개, 방657개, 방658개, 방659개, 방660개, 방661개, 방662개, 방663개, 방664개, 방665개, 방666개, 방667개, 방668개, 방669개, 방670개, 방671개, 방672개, 방673개, 방674개, 방675개, 방676개, 방677개, 방678개, 방679개, 방680개, 방681개, 방682개, 방683개, 방684개, 방685개, 방686개, 방687개, 방688개, 방689개, 방690개, 방691개, 방692개, 방693개, 방694개, 방695개, 방696개, 방697개, 방698개, 방699개, 방700개, 방701개, 방702개, 방703개, 방704개, 방705개, 방706개, 방707개, 방708개, 방709개, 방710개, 방711개, 방712개, 방713개, 방714개, 방715개, 방716개, 방717개, 방718개, 방719개, 방720개, 방721개, 방722개, 방723개, 방724개, 방725개, 방726개, 방727개, 방728개, 방729개, 방730개, 방731개, 방732개, 방733개, 방734개, 방735개, 방736개, 방737개, 방738개, 방739개, 방740개, 방741개, 방742개, 방743개, 방744개, 방745개, 방746개, 방747개, 방748개, 방749개, 방750개, 방751개, 방752개, 방753개, 방754개, 방755개, 방756개, 방757개, 방758개, 방759개, 방760개, 방761개, 방762개, 방763개, 방764개, 방765개, 방766개, 방767개, 방768개, 방769개, 방770개, 방771개, 방772개, 방773개, 방774개, 방775개, 방776개, 방777개, 방778개, 방779개, 방780개, 방781개, 방782개, 방783개, 방784개, 방785개, 방786개, 방787개, 방788개, 방789개, 방790개, 방791개, 방792개, 방793개, 방794개, 방795개, 방796개, 방797개, 방798개, 방799개, 방800개, 방801개, 방802개, 방803개, 방804개, 방805개, 방806개, 방807개, 방808개, 방809개, 방810개, 방811개, 방812개, 방813개, 방814개, 방815개, 방816개, 방817개, 방818개, 방819개, 방820개, 방821개, 방822개, 방823개, 방824개, 방825개, 방826개, 방827개, 방828개, 방829개, 방830개, 방831개, 방832개, 방833개, 방834개, 방835개, 방836개, 방837개, 방838개, 방839개, 방840개, 방841개, 방842개, 방843개, 방844개, 방845개, 방846개, 방847개, 방848개, 방849개, 방850개, 방851개, 방852개, 방853개, 방854개, 방855개, 방856개, 방857개, 방858개, 방859개, 방860개, 방861개, 방862개, 방863개, 방864개, 방865개, 방866개, 방867개, 방868개, 방869개, 방870개, 방871개, 방872개, 방873개, 방874개, 방875개, 방876개, 방877개, 방878개, 방879개, 방880개, 방881개, 방882개, 방883개, 방884개, 방885개, 방886개, 방887개, 방888개, 방889개, 방890개, 방891개, 방892개, 방893개, 방894개, 방895개, 방896개, 방897개, 방898개, 방899개, 방900개, 방901개, 방902개, 방903개, 방904개, 방905개, 방906개, 방907개, 방908개, 방909개, 방910개, 방911개, 방912개, 방913개, 방914개, 방915개, 방916개, 방917개, 방918개, 방919개, 방920개, 방921개, 방922개, 방923개, 방924개, 방925개, 방926개, 방927개, 방928개, 방929개, 방930개, 방931개, 방932개, 방933개, 방934개, 방935개, 방936개, 방937개, 방938개, 방939개, 방940개, 방941개, 방942개, 방943개, 방944개, 방945개, 방946개, 방947개, 방948개, 방949개, 방950개, 방951개, 방952개, 방953개, 방954개, 방955개, 방956개, 방957개, 방958개, 방959개, 방960개, 방961개, 방962개, 방963개, 방964개, 방965개, 방966개, 방967개, 방968개, 방969개, 방970개, 방971개, 방972개, 방973개, 방974개, 방975개, 방976개, 방977개, 방978개, 방979개, 방980개, 방981개, 방982개, 방983개, 방984개, 방985개, 방986개, 방987개, 방988개, 방989개, 방990개, 방991개, 방992개, 방993개, 방994개, 방995개, 방996개, 방997개, 방998개, 방999개, 방1000개, 방1001개, 방1002개, 방1003개, 방1004개, 방1005개, 방1006개, 방1007개, 방1008개, 방1009개, 방1010개, 방1011개, 방1012개, 방1013개, 방1014개, 방1015개, 방1016개, 방1017개, 방1018개, 방1019개, 방1020개, 방1021개, 방1022개, 방1023개, 방1024개, 방1025개, 방1026개, 방1027개, 방1028개, 방1029개, 방1030개, 방1031개, 방1032개, 방1033개, 방1034개, 방1035개, 방1036개, 방1037개, 방1038개, 방1039개, 방1040개, 방1041개, 방1042개, 방1043개, 방1044개, 방1045개, 방1046개, 방1047개, 방1048개, 방1049개, 방1050개, 방1051개, 방1052개, 방1053개, 방1054개, 방1055개, 방1056개, 방1057개, 방1058개, 방1059개, 방1060개, 방1061개, 방1062개, 방1063개, 방1064개, 방1065개, 방1066개, 방1067개, 방1068개, 방1069개, 방1070개, 방1071개, 방1072개, 방1073개, 방1074개, 방1075개, 방1076개, 방1077개, 방1078개, 방1079개, 방1080개, 방1081개, 방1082개, 방1083개, 방1084개, 방1085개, 방1086개, 방1087개, 방1088개, 방1089개, 방1090개, 방1091개, 방1092개, 방1093개, 방1094개, 방1095개, 방1096개, 방1097개, 방1098개, 방1099개, 방1100개, 방1101개, 방1102개, 방1103개, 방1104개, 방1105개, 방1106개, 방1107개, 방1108개, 방1109개, 방1110개, 방1111개, 방1112개, 방1113개, 방1114개, 방1115개, 방1116개, 방1117개, 방1118개, 방1119개, 방1120개, 방1121개, 방1122개, 방1123개, 방1124개, 방1125개, 방1126개, 방1127개, 방1128개, 방1129개, 방1130개, 방1131개, 방1132개, 방1133개, 방1134개, 방1135개, 방1136개, 방1137개, 방1138개, 방1139개, 방1140개, 방1141개, 방1142개, 방1143개, 방1144개, 방1145개, 방1146개, 방1147개, 방1148개, 방1149개, 방1150개, 방1151개, 방1152개, 방1153개, 방1154개, 방1155개, 방1156개, 방1157개, 방1158개, 방1159개, 방1160개, 방1161개, 방1162개, 방1163개, 방1164개, 방1165개, 방1166개, 방1167개, 방1168개, 방1169개, 방1170개, 방1171개, 방1172개, 방1173개, 방1174개, 방1175개, 방1176개, 방1177개, 방1178개, 방1179개, 방1180개, 방1181개, 방1182개, 방1183개, 방1184개, 방1185개, 방1186개, 방1187개, 방1188개, 방1189개, 방1190개, 방1191개, 방1192개, 방1193개, 방1194개, 방1195개, 방1196개, 방1197개, 방1198개, 방1199개, 방1200개, 방1201개, 방1202개, 방1203개, 방1204개, 방1205개, 방1206개, 방1207개, 방1208개, 방1209개, 방1210개, 방1211개, 방1212개, 방1213개, 방1214개, 방1215개, 방1216개, 방1217개, 방1218개, 방1219개, 방1220개, 방1221개, 방1222개, 방1223개, 방1224개, 방1225개, 방1226개, 방1227개, 방1228개, 방1229개, 방1230개, 방1231개, 방1232개, 방1233개, 방1234개, 방1235개, 방1236개, 방1237개, 방1238개, 방1239개, 방1240개, 방1241개, 방1242개, 방1243개, 방1244개, 방1245개, 방1246개, 방1247개, 방1248개, 방1249개, 방1250개, 방1251개, 방1252개, 방1253개, 방1254개, 방1255개, 방1256개, 방1257개, 방1258개, 방1259개, 방1260개, 방1261개, 방1262개, 방1263개, 방1264개, 방1265개, 방1266개, 방1267개, 방1268개, 방1269개, 방1270개, 방1271개, 방1272개, 방1273개, 방1274개, 방1275개, 방1276개, 방1277개, 방1278개, 방1279개, 방1280개, 방1281개, 방1282개, 방1283개, 방1284개, 방1285개, 방1286개, 방1287개, 방1288개, 방1289개, 방1290개, 방1291개, 방1292개, 방1293개, 방1294개, 방1295개, 방1296개, 방1297개, 방1298개, 방1299개, 방1300개, 방1301개, 방1302개, 방1303개, 방1304개, 방1305개, 방1306개, 방1307개, 방1308개, 방1309개, 방1310개, 방1311개, 방1312개, 방1313개, 방1314개, 방1315개, 방1316개, 방1317개, 방1318개, 방1319개, 방1320개, 방1321개, 방1322개, 방1323개, 방1324개, 방1325개, 방1326개, 방1327개, 방1328개, 방1329개, 방1330개, 방1331개, 방1332개, 방1333개, 방1334개, 방1335개, 방1336개, 방1337개, 방1338개, 방1339개, 방1340개, 방1341개, 방1342개, 방1343개, 방1344개, 방1345개, 방1346개, 방1347개, 방1348개, 방1349개, 방1350개, 방1351개, 방1352개, 방1353개, 방1354개, 방1355개, 방1356개, 방1357개, 방1358개, 방1359개, 방1360개, 방1361개, 방1362개, 방1363개, 방1364개, 방1365개, 방1366개, 방1367개, 방1368개, 방1369개, 방1370개, 방1371개, 방1372개, 방1373개, 방1374개, 방1375개, 방1376개, 방1377개, 방1378개, 방1379개, 방1380개, 방1381개, 방1382개, 방1383개, 방1384개, 방1385개, 방1386개, 방1387개, 방1388개, 방1389개, 방1390개, 방1391개, 방1392개, 방1393개, 방1394개, 방1395개, 방1396개, 방1397개, 방1398개, 방1399개, 방1400개, 방1401개, 방1402개, 방1403개, 방1404개, 방1405개, 방1406개, 방1407개, 방1408개, 방1409개, 방1410개, 방1411개, 방1412개, 방1413개, 방1414개, 방1415개, 방1416개, 방1417개, 방1418개, 방1419개, 방1420개, 방1421개, 방1422개, 방1423개, 방1424개, 방1425개, 방1426개, 방1427개, 방1428개, 방1429개, 방1430개, 방1431개, 방1432개, 방1433개, 방1434개, 방1435개, 방1436개, 방1437개, 방1438개, 방1439개, 방1440개, 방1441개, 방1442개, 방1443개, 방1444개, 방1445개, 방1446개, 방1447개, 방1448개, 방1449개, 방1450개, 방1451개, 방1452개, 방1453개, 방1454개, 방1455개, 방1456개, 방1457개, 방1458개, 방1459개, 방1460개, 방1461개, 방1462개, 방1463개, 방1464개, 방1465개, 방1466개, 방1467개, 방1468개, 방1469개, 방1470개, 방1471개, 방1472개, 방1473개, 방1474개, 방1475개, 방1476개, 방1477개, 방1478개, 방1479개, 방1480개, 방1481개, 방1482개, 방1483개, 방1484개, 방1485개, 방1486개, 방1487개, 방1488개, 방1489개, 방1490개, 방1491개, 방1492개, 방1493개, 방1494개, 방1495개, 방1496개, 방1497개, 방1498개, 방1499개, 방1500개, 방1501개, 방1502개, 방1503개, 방1504개, 방1505개, 방1506개, 방1507개, 방1508개, 방1509개, 방1510개, 방1511개, 방1512개, 방1513개, 방1514개, 방1515개, 방1516개, 방1517개, 방1518개, 방1519개, 방1520개, 방1521개, 방1522개, 방1523개, 방1524개, 방1525개, 방1526개, 방1527개, 방1528개, 방1529개, 방1530개, 방1531개, 방1532개, 방1533개, 방1534개, 방1535개, 방1536개, 방1537개, 방1538개, 방1539개, 방1540개, 방1541개, 방1542개, 방1543개, 방1544개, 방1545개, 방1546개, 방1547개, 방1548개, 방1549개, 방1550개, 방1551개, 방1552개, 방1553개, 방1554개, 방1555개, 방1556개, 방1557개, 방1558개, 방1559개, 방1560개, 방1561개, 방1562개, 방1563개, 방1564개, 방1565개, 방1566개, 방1567개, 방1568개, 방1569개, 방1570개, 방1571개, 방1572개, 방1573개, 방1574개, 방1575개, 방1576개, 방1577개, 방1578개, 방1579개, 방1580개, 방1581개, 방1582개, 방1583개, 방1584개, 방1585개, 방1586개, 방1587개, 방1588개, 방1589개, 방1590개, 방1591개, 방1592개, 방1593개, 방1594개, 방1595개, 방1596개, 방1597개, 방1598개, 방1599개, 방1600개, 방1601개, 방1602개, 방1603개, 방1604개, 방1605개, 방1606개, 방1607개, 방1608개, 방1609개, 방1610개, 방1611개, 방1612개, 방1613개, 방1614개, 방1615개, 방1616개, 방1617개, 방1618개, 방1619개, 방1620개, 방1621개, 방1622개, 방1623개, 방1624개, 방1625개, 방1626개, 방1627개, 방1628개, 방1629개, 방1630개, 방1631개, 방1632개, 방1633개, 방1634개, 방1635개, 방1636개, 방1637개, 방1638개, 방1639개, 방1640개, 방1641개, 방1642개, 방1643개, 방1644개, 방1645개, 방1646개, 방1647개, 방1648개, 방1649개, 방1650개, 방1651개, 방1652개, 방1653개, 방1654개, 방1655개, 방1656개, 방1657개, 방1658개, 방1659개, 방1660개, 방1661개, 방1662개, 방1663개, 방1664개, 방1665개, 방1666개, 방1667개, 방1668개, 방1669개, 방1670개, 방1671개, 방1672개, 방1673개, 방1674개, 방1675개, 방1676개, 방1677개, 방1678개, 방1679개, 방1680개, 방1681개, 방1682개, 방1683개, 방1684개, 방1685개, 방1686개, 방1687개, 방1688개, 방1689개, 방1690개, 방1691개, 방1692개, 방1693개, 방1694개, 방1695개, 방1696개, 방1697개, 방1698개, 방1699개, 방1700개, 방1701개, 방1702개, 방1703개, 방1704개, 방1705개, 방1706개, 방1707개, 방1708개, 방1709개, 방1710개, 방1711개, 방1712개, 방1713개, 방1714개, 방1715개, 방1716개, 방1717개, 방1718개, 방1719개, 방1720개, 방1721개, 방1722개, 방1723개, 방1724개, 방1725개, 방1726개, 방1727개, 방1728개, 방1729개, 방1730개, 방1731개, 방1732개, 방1733개, 방1734개, 방1735개, 방1736개, 방1737개, 방1738개, 방1739개, 방1740개, 방1741개, 방1742개, 방1743개, 방1744개, 방1745개, 방1746개, 방1747개, 방1748개, 방1749개, 방1750개, 방1751개, 방1752개, 방1753개, 방1754개, 방1755개, 방1756개, 방1757개, 방1758개, 방1759개, 방1760개, 방1761개, 방1762개, 방1763개, 방1764개, 방1765개, 방1766개, 방1767개, 방1768개, 방1769개, 방1770개, 방1771개, 방1772개, 방1773개, 방1774개, 방1775개, 방1776개, 방1777개, 방1778개, 방1779개, 방1780개, 방1781개, 방1782개, 방1783개, 방1784개, 방1785개, 방1786개, 방1787개, 방1788개, 방1789개, 방1790개, 방1791개, 방1792개, 방1793개, 방1794개, 방1795개, 방1796개, 방1797개, 방1798개, 방1799개, 방1800개, 방1801개, 방1802개, 방1803개, 방1804개, 방1805개, 방1806개, 방1807개, 방1808개, 방1809개, 방1810개, 방1811개, 방1812개, 방1813개, 방1814개, 방1815개, 방1816개, 방1817개, 방1818개, 방1819개, 방1820개, 방1821개, 방1822개, 방1823개, 방1824개, 방1825개, 방1826개, 방1827개, 방1828개, 방1829개, 방1830개, 방1831개, 방1832개, 방1833개, 방1834개, 방1835개, 방1836개, 방1837개, 방1838개, 방1839개, 방1840개, 방1841개, 방1842개, 방1843개, 방1844개, 방1845개, 방1846개, 방1847개, 방1848개, 방1849개, 방1850개, 방1851개, 방1852개, 방1853개, 방1854개, 방1855개, 방1856개, 방1857개, 방1858개, 방1859개, 방1860개, 방1861개, 방1862개, 방1863개, 방1864개, 방1865개, 방1866개, 방1867개, 방1868개, 방1869개, 방1870개, 방1871개, 방1872개, 방1873개, 방1874개, 방1875개, 방1876개, 방1877개, 방1878개, 방1879개, 방1880개, 방1881개, 방1882개, 방1883개, 방1884개, 방1885개, 방1886개, 방1887개, 방1888개, 방1889개, 방1890개, 방1891개, 방1892개, 방1893개, 방1894개, 방1895개, 방1896개, 방1897개, 방1898개, 방1899개, 방1900개, 방1901

수장 공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
9동 402 수장공사							
1.도배	LG취암세 광폭(1롤 16.51㎡)						배경지정대, 신데렐라시리, 불꽃이랑 교체 단감
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돌기	㎡	141	0			
	벽 부작포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청맥					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32	.			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33				
	내부(문,틀, 울딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2	0			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
9동 506 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						박제기공제, 방배기공, 신바탕시공의 교체 완료 상구대교체완료
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돌기	㎡	141	0			
	벽 부작포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33	0			
	내부(문,틀, 물딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2	0			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
6동 103 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						불량시공 교체, 시공대 교체, 방내경로대 설치 완료
	거실 벽면(㎡)	㎡	42	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	19	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	13	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	13	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돌기	㎡	141	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	141	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	32				
	베란다 후면(㎡)	㎡	33	0			
	내부(문,틀, 물딩,기타)	㎡	25	0			
4.청소 및 폐기물	방화도어 내부	㎡	2	0			
	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 04월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
신축사택 103동 306호							
1.도배	LG휘앙세 광폭(1롤 16.51㎡)						김재환이 방수 배 방 2. 방 3 금줄감 내주
	거실 벽면(㎡)	㎡	99	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	50	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	44	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	17	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	40	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	16	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	35	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	11	0			
	벽지돌기	㎡	217	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	217	0			
	2.바닥재	LG청택					
거실 바닥(㎡)		㎡	50	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	17	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	16				
방C 바닥(㎡)		㎡	11				
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	25	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	27	0			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 04월 20일


품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
신축사택 103동 204호							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						적리발이 방수 완료
	거실 벽면(㎡)	㎡	99	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	50	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	44	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	17	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	40	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	16	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	35	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	11	0			
	벽지돌기	㎡	217	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	217	0			
2.바닥재	LG청택						
	거실 바닥(㎡)	㎡	50	0			
	방A 바닥(㎡)	㎡	17	0			
	방B 바닥(㎡)	㎡	16	0			
	방C 바닥(㎡)	㎡	11	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	25				
	베란다 후면(㎡)	㎡	27				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.03.26 - 2020.03.26
공 사 명	기숙사 A동 702-3호 도배보수외 1건		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.03.24 - 2020.03.26
공 사 명	기숙사 3동 513호 소음개선작업		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	소음개선(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.19- 2020.03.26
공 사 명	사택 5-101 수장공사	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	신발장(작업전)	배관보수(작업전)	
작업사진			
내 용	신발장(작업후)	배관보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.18- 2020.03.27
공 사 명	사택 6-103 수장공사	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	건조대(작업전)		
작업사진			
내 용	건조대(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.17- 2020.03.27
공 사 명	사택 9-506 수장공사	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	건조대(작업전)	신발장(작업전)	
작업사진			
내 용	건조대(작업후)	신발장(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.03.24 - 2020.03.31
공 사 명	사택 8-303 수장공사		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	도장(작업전)	건조대(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	도장(작업후)	건조대(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				

Confidential






공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.03.20- 2020.03.26
공 사 명	사택 5-503 수장공사		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	건조대(작업전)		세면대(작업전)	우수배관(작업전)
작업사진				
내 용	건조대(작업후)		세면대(작업후)	우수배관(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.03.31 - 2020.04.13
공 사 명	사택 9-402 수장공사	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	건조대(작업전)	신발장(작업전)	
작업사진			
내 용	건조대(작업후)	신발장(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.03.31 - 2020.04.10
공 사 명	사택 9-302 수장공사	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	건조대(작업전)	방충망(작업전)	신발장(작업전)
작업사진			
내 용	건조대(작업후)	방충망(작업후)	신발장(작업후)
작업사진			
내 용	부분보수(작업전)		
작업사진			
내 용	부분보수(작업후)		
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.03.30 - 2020.04.13
공 사 명	사택 8-509 수장공사		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	건조대(작업전)		방충망(작업전)	
작업사진				
내 용	건조대(작업후)		방충망(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.03.27 - 2020.03.31
공 사 명	사택 2-204 수장공사	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도장(작업전)	건조대(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도장(작업후)	건조대(작업후)
작업사진			
내 용	신발장(작업전)		
작업사진			
내 용	신발장(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.30 - 2020.03.26
공 사 명	사택 6-103 싱크대 교체	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	싱크대(작업전)		
작업사진			
내 용	싱크대(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.01.30 - 2020.03.26
공 사 명	사택 6-103 불박이장 교체		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		미장(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.03.26- 2020.04.08
공 사 명	사택 9-302 불박이장 교체	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	미장(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.03.25 - 2020.04.07
공 사 명	사택 9-402 불박이장 교체	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	철거(작업후)	미장(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.03.25- 2020.04.02
공 사 명	사택 9-402 배부 창호교체	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	창호(작업전)	창호(작업전)	미장(작업중)
작업사진			
내 용	미장(작업중)	창호(작업중)	창호(작업후)
작업사진			
내 용	창호(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.03.26 - 2020.04.03
공 사 명	사택 9-302 배부 창호교체	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	창호(작업전)	미장(작업중)	창호(작업중)
작업사진			
내 용	창호(작업후)	창호(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.03.27- 2020.04.01
공 사 명	사택 8-509 배부 창호교체	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	창호(작업전)	창호(작업전)	미장(작업중)
작업사진			
내 용	미장(작업중)	창호(작업중)	창호(작업중)
작업사진			
내 용	창호(작업후)	창호(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			







공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.03.23 - 2020.03.23
공 사 명	사택 102-402 화장실 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.02- 2020.04.06
공 사 명	기숙사 A동 204-3호외 8세대 도배보수		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
Confidential	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후) LG Chem




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.08 - 2020.04.08
공 사 명	기숙사 3동 223호 도배보수외 1건		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.07 - 2020.04.08
공 사 명	기숙사 3동 204호 소음개선작업	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진			
내 용	소음개선(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			





공사 완료 보고서


업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.07 - 2020.04.16
공 사 명	사택 6-406 누수 천장판 보수	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지	공사일자	2020.03.30-2020.04.06
공 사 명	사택 6-406 천장속 누수 배관 보수	제출일자	2020.04.06
작업사진 (전)	 		
내 용	사택 천정속 누수배관 보수	사택 천정속 누수배관 보수	
작업사진 (중)	 		
내 용	배관 교체 작업	배관 교체 작업	
작업사진 (후)			
내 용	배관 교체 완료		

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지	공사일자	2020.03.30-2020.04.06
공 사 명	사택 9-302 바닥 매립배관 보수	제출일자	2020.04.07
작업사진 (전)			
내 용	매립배관 보수 및 분배기 교체	바닥 보수 전	분배기 교체 전
작업사진 (중)			
내 용	바닥 보수 진행 중	바닥 보수 진행 중	분배기 교체 진행 중
작업사진 (후)			
내 용	분배기 교체 완료	분배기 교체 완료	바닥 보수 완료

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.03 - 2020.04.03
공 사 명	사택 102-403 화장실 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.03.31 - 2020.03.31
공 사 명	사택 104-403 화장실 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.09- 2020.04.09
공 사 명	사택 103-204 베란다 누수보수	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.08- 2020.04.08
공 사 명	사택 103-306 베란다 누수보수	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.08 - 2020.04.16
공 사 명	사택 1-102 수장공사	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.01 - 2020.04.17
공 사 명	사택 1-403 수장공사	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	방충망(교체전)		
작업사진			
내 용	방충망(교체후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.01 - 2020.04.17
공 사 명	사택 2-107 수장공사		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.16- 2020.04.20
공 사 명	사택 103-204 수장공사		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.13 - 2020.04.20
공 사 명	사택 103-306 수장공사	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)	교체(작업전)	
작업사진			
내 용	문보수(작업후)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.06 - 2020.04.10
공 사 명	기숙사 B동 802-4호 도배 및 도장보수		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.04.09 - 2020.04.16
공 사 명	사택 8-108 수장공사	제출일자	2020.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	천장보수(작업전)	건조대(작업전)	신발장(작업전)
작업사진			
내 용	천장보수(작업후)	건조대(작업후)	신발장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.02 - 2020.04.09
공 사 명	사택 8-108 내부 창호교체		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		미장(작업중)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.04.09 - 2020.04.09
공 사 명	기숙사 3동 도면실 조성작업		제출일자	2020.04.20
작업사진				
내 용	도면실(작업전)	도면실(작업후)		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				





공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020.04.13-2020.04.21
공 사 명	사택 5-106외 2세대 세대내 매립배관 점검		제출일자	2020.04.22
작업사진 (전)				
내 용	사택 5-106호 점검		사택 5-403호 점검	사택 6-301호 점검
작업사진 (중)				
내 용	사택 5-106호 점검		사택 5-106호 점검	사택 6-301호 점검
작업사진 (중)				
내 용	사택 6-301호 점검		사택 6-301호 점검	
작업사진 (후)				
내 용	사택 5-106호 점검		사택 5-106호 점검	사택 5-403호

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020.04.13-2020.04.21
공 사 명	사택 5-106외 2세대 세대내 매립배관 점검		제출일자	2020.04.22
작업사진 (후)				
내 용	사택 6-301호 점검	사택 6-301호 점검		

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020.04.13-2020.04.21	
공 사 명	사택 6-302외 2세대 세대내 매립배관 점검		제출일자	2020.04.22	
작업사진 (전)					
	사택 6-302호 점검		사택 8-302호 점검		사택 9-105호 점검
					
내 용	사택 6-302호 점검		사택 6-302호 점검		사택 8-302호 점검
작업사진 (중)					
	사택 8-302호 점검		사택 9-105호 점검		사택 9-105호 점검
					
작업사진 (후)	사택 6-302호 점검		사택 6-302호 점검		사택 8-302호





공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	2020.04.13-2020.04.21
공 사 명	사택 6-302외 2세대 세대내 매립배관 점검		제출일자	2020.04.22
작업사진 (후)				
내 용	사택 9-105호 점검	사택 9-105호 점검		



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	04월 13일
공 사 명	사택 9-102 누수 난방분배기 교체		제출일자	04월 22일
작업사진 (전)				
				
				
내 용	분배기 교체 전		분배기 교체 전	분배기 교체 전
작업사진 (중)				
				
				
내 용	분배기 교체 중		분배기 교체 중	분배기 교체 중
작업사진 (후)				
				
				
내 용	분배기 교체 후		분배기 교체 후	분배기 교체 후

