

목 록

01)표준단가_완료사진_(사택 7동옆 어린이 놀이터 놀이기구 교체).....	1
02)표준단가_완료사진_(사택 2-201 수장공사).....	2
03)표준단가_완료사진_(사택 5-103 썩크대 교체(저층)).....	3
04)표준단가_완료사진_(사택 5-103 수장공사).....	4
05)표준단가_완료사진_(사택 5-103 주방벽 철거 및 타일교체).....	5
06)표준단가_완료사진_(사택 8-409 수장공사).....	6
08)표준단가_완료사진_(사택 어린이집 환경개선(건축)).....	7
09)표준단가_완료사진_(사택 어린이집 환경개선(전기)).....	8
10)표준단가_완료사진_(사택 2-206 화장실 샤워부스 및 타일 보수).....	10
11)표준단가_완료사진_(사택 8-108외 4세대 누수분배기 및 배관교체).....	11
12)표준단가_완료사진_(기숙사 AB동 누수오배수 관로탐지 및 내시경 촬영).....	16
13)표준단가_완료사진_(기숙사 및 사택 소방 작동기능점검 지적사항 보수).....	19

기숙사 및 사택 8월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

[illegible]

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.28- 2023.07.28
공 사 명	사택 7동옆 어린이 놀이터 놀이기구 교체		제출일자	2023.08.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.19- 2023.07.31
공 사 명	사택 2-201 수장공사		제출일자	2023.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.07.17- 2023.08.07
공 사 명	사택 5-103 싱크대 교체(저층)	제출일자	2023.08.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.17- 2023.08.21
공 사 명	사택 5-103 수장공사		제출일자	2023.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.07.17- 2023.07.19
공 사 명	사택 5-103 주방벽 철거 및 타일교체	제출일자	2023.08.20
작업사진			
내 용	철거(작업전)	철거(작업중)	철거(작업후)
작업사진			
내 용	타일(작업중)	타일(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.17- 2023.07.31
공 사 명	사택 8-409 수장공사		제출일자	2023.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.08.01 - 2023.08.04
공 사 명	사택 어린이집 환경개선(건축)	제출일자	2023.08.20
작업사진			
내 용	타일(작업전)	도장작업전)	장판(작업전)
작업사진			
내 용	타일(작업후)	도장(작업후)	장판(작업후)
작업사진			
내 용	쿠션교체(작업전)	문 필름(작업전)	
작업사진			
내 용	쿠션교체(작업후)	문 필름(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2023년
공 사 명	사택 어린이집 환경개선		제출일자	2023년
작업사진				
내 용	전선관 설치	전선관 설치	전선관 설치	
작업사진				
내 용	LED평판조명 교체	LED평판조명 교체	LED평판조명 교체	
작업사진				
내 용	교체작업	다운라이트 교체작업	교체작업	
작업사진				
내 용	교체작업	교체작업	교체작업	
작업사진				
내 용	교체작업	교체 완료	교체 완료	
작업사진				
내 용	교체 완료	교체 완료	교체 완료	
작업사진				
내 용	교체 완료			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.02- 2023.08.04
공 사 명	사택 2-206 화장실 샤워부스 및 타일 보수		제출일자	2023.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.08.17
공 사 명	사택 8-108외 4세대 누수 분배기 및 배관 교체		제출일자	2023.08.21
작업사진				
	내 용	5-304호 분배기 교체 전	기존 분배기 철거	분배기 교체 완료
	작업사진			
내 용		수전 배관 보완 전	기존 배관 철거	배관 보완 완료
작업사진				
	내 용	9-105호 분배기 교체 전	기존 분배기 철거	분배기 교체 완료

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.08.17
공 사 명	사택 8-108외 4세대 누수 분배기 및 배관 교체	제출일자	2023.08.21
작업사진			
내 용	9-105호 급수 배관 보완 전	기존 배관 철거	급수 배관 보완 완료
작업사진			
내 용	8-505호 작업 위치	분배기 및 배관 교체 전	분배기 및 배관 교체 완료
작업사진			
내 용	8-406호 작업 위치	분배기 및 배관 교체 전	분배기 및 배관 교체 완료

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.08.17
공 사 명	사택 8-108외 4세대 누수 분배기 및 배관 교체		제출일자	2023.08.21
작업사진				
	내 용	8-108호 작업 위치	분배기 및 배관 교체 전	분배기 및 배관 교체 완료
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


표준단가 공사 품질/물량 점검 Sheet

업 체 명	주 식 회 사 동 운	일 시	2023년 08월 03일
공 사 명	기숙사 AB동 누수오배수 관로탐지 및 내시경 촬영		
공사업체	1. 점검결과 - 작업준비 양호 - 맨홀 위치 확인 양호 - 관로 탐지 양호 - 내시경 촬영 양호 - 주변 정리 양호		
	2. 폐기물 처리 해당 ☐ 해당없음 ☒		
	3. 공사 마감 상태 - 공사 완료후 주변 정리 양호		
	4. 계획대비 차이발생 유무 해당 ☐ 해당없음 ☒		
S&I Corp	직 위:	성 명:	서 명:
발주처	직 위:	성 명:	서 명:

관 련 서 류

--

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.08.03
공 사 명	기숙사 AB동 누수오배수 관로탐지 및 내시경 촬영		제출일자	2023.08.03
작업사진				
내 용	맨홀확인 작업	관로탐지 및 내시경 촬영	관로탐지 및 내시경 촬영	
작업사진				
내 용	관로탐지 및 내시경 촬영	관로탐지 및 내시경 촬영	관로탐지 및 내시경 촬영	
작업사진				
내 용	관로탐지 및 내시경 촬영			



표준단가 공사 품질/물량 점검 Sheet

업 체 명	주 식 회 사 동 운	일 시	2023년 08월 03일
공 사 명	기숙사 AB동 누수오배수 관로탐지 및 내시경 촬영		
공사업체	1. 점검결과 - 작업준비 양호 - 맨홀 위치 확인 양호 - 관로 탐지 양호 - 내시경 촬영 양호 - 주변 정리 양호		
	2. 폐기물 처리 해당 ☐ 해당없음 ☒		
	3. 공사 마감 상태 - 공사 완료후 주변 정리 양호		
	4. 계획대비 차이발생 유무 해당 ☐ 해당없음 ☒		
S&I Corp	직 위:	성 명:	서 명:
발주처	직 위:	성 명:	서 명:

관 련 서 류

--

공사 완료 사진

업 제 명	위서올방재전문기술단		공사일자	2023.08.14
공 사 명	R-92677860)기숙사 및 사택 소방 작동기능점검 지적사항		제출일자	08월 16일
작업사진				
내 용	7. 02층 엘리베이터 교체 전	7. 02층 엘리베이터 교체 중	7. 02층 엘리베이터 교체 후	
작업사진				
내 용	7층 자동폐쇄장치 교체 전	7층 자동폐쇄장치 교체 중	7층 자동폐쇄장치 교체 후	
작업사진				
내 용	출입문 도어 클로저 설치 전	출입문 도어 클로저 설치 중	출입문 도어 클로저 설치 후	
작업사진				
내 용	출입문 도어 클로저 설치 전	출입문 도어 클로저 설치 중	출입문 도어 클로저 설치 후	
작업사진				
내 용	소화설비 예비전원 교체 전	소화설비 예비전원 교체 중	소화설비 예비전원 교체 후	
작업사진				
내 용	소화장치 예비전원 교체 전	소화장치 예비전원 교체 중	소화장치 예비전원 교체 후	
작업사진				
내 용	순차계개기 교체 전	순차계개기 교체 중	순차계개기 교체 후	
작업사진				
내 용	옥외소화전 사용설명서 교체 전	옥외소화전 사용설명서 교체 중	옥외소화전 사용설명서 교체 후	
작업사진				
내 용	옥외소화전 사용설명서 교체 전	옥외소화전 사용설명서 교체 중	옥외소화전 사용설명서 교체 후	
작업사진				
내 용	무선통신단자함 표지 교체 전	무선통신단자함 표지 교체 중	무선통신단자함 표지 교체 후	
작업사진				
내 용	무선통신단자함 표지 교체 전	무선통신단자함 표지 교체 중	무선통신단자함 표지 교체 후	

공사 품질/물량 점검

업 체 명	(주)서울방재전문기술단	일 시	2023년 08월 16일
공 사 명	[ESPR:92677860]기숙사 및 사택 소방 작동기능점검 지적사항 보수		
공사업체	1. 점검결과 - 작동기능점검 지적사항 보수 상태 양호		
	2. 폐기물 처리	해당 ☐	해당없음 ☒
	3. 공사 마감 상태 - 공사완료 후 주변정리 양호 - - -		
	4. 계획대비 차이발생 유무	해당 ☐	해당없음 ☒
(주) S&I Corp.	직 위: 선임	성 명: 이 종 근	서 명:
발주처	직 위:	성 명:	서 명:

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-201호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16	✓	✓			
	방화도어 내부	m²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	화장실 샤워부스 벽체 고정봉설치, 화장실 수납장 교체,			✓				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.08.22							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-103호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	38	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	25	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	12	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	25	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	13	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	10	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45	✓	✓			
5.기타	방충망-7곳 (앞베란다(3곳),뒤베란다(4곳), 주방(싱크대교체,수전배관이설,난방분배 기교체,타일교체), 화장실 수납장 교체, 화장실 거울 교체, 문결림-2곳(화장실좌 측방, 뒤베란다창고문)			✓				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.08.22)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-409호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타				✓				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.08.22)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							