

1월 마감자료 목록_솔루션	1
1월 완료사진_솔루션	2
01완료사진_(사택 7-304 수장공사)	2
02완료사진_(기숙사 A동 502-4호외 6세대 보수)	3
03완료사진_(사택 2-305외 13세대 기타 보수)	4
04완료사진_(기숙사 A동 204-3호 도배보수와 3건)	5
05완료사진_(사택 5-306외 1세대 기타 보수)	6
06완료사진_(사택 7-408외 3세대 기타보수)	7
07완료사진_(기숙사 3동 433호 도배보수)	8
08완료사진_(사택 102-503 주방 우측방 단열작업)	9
09완료사진_(사택 101-403 단열작업 및 도배 보수)	10
10완료사진_(기숙사 및 사택 전기차 주차구획 작업)	11
11완료사진_(대)기숙사 AB동 우수수 공동구내 부분 크랙보수	12
12완료사진_(사택 102-202 안방단열 및 문 보수)	13
13완료사진_(기숙사동 와이파이 속도 측정 및 환경개선)	14
완료사진 (이유솔루션)	15
14완료사진_(사택 5-405 수장공사)	16
15완료사진_(사택 5-405 기타보수)	17
16완료사진_(사택 5-405 썬크대 교체(고층장비))	18
17완료사진_(사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체)	19
18완료사진_(사택 5-405 누수 난방분배기 및 급수배관 교체)	20
19완료사진_(기숙사 B동 904-3호 발코니 우수 배관 보수)	21
20완료사진_(사택 9-405 누수탐지 및 보수)	22
21완료사진_(임차사택 수장공사 김시윤(CTO))	23
1월 완료확인서_솔루션	24


24-1-17

24-1-17

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.11.24 - 2023.12.07
공 사 명	사택 7-304 수장공사		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.23- 2023.10.25
공 사 명	기숙사 A동 502-4호외 6세대 보수		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	교체(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		교체(작업후)	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.07.10 - 2023.11.07
공 사 명	사택 2-305외 13세대 기타보수	제출일자	2024.01.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업전)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	교체(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	교체(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)	교체(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	교체(작업후)	보수(작업후)

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.20 - 2023.10.25
공 사 명	기숙사 A동 204-3호 도배보수외 3건		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		교체(작업전)	문보수(작업전)
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		교체(작업후)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업전)			
작업사진				
내 용	교체(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.31 - 2023.11.02
공 사 명	사택 5-306외 1세대 기타보수		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		보수(작업전)	교체(작업전)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	교체(작업전)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.11.09 - 2023.12.18	
공 사 명	사택 7-408외 3세대 기타보수		제출일자	2024.01.20	
작업사진					
	교체(작업전)		보수(작업전)		교체(작업전)
작업사진					
	교체(작업후)		보수(작업후)		교체(작업후)
작업사진					
	보수(작업전)		교체(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
	보수(작업후)		교체(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
	보수(작업전)				
작업사진					
	보수(작업후)				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.12.13- 2023.12.13
공 사 명	기숙사 3동 433호 도배보수		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)			
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.12.18 - 2023.12.19
공 사 명	사택 102-503 주방 우측 단열작업		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.12.19 - 2023.01.08
공 사 명	사택 101-403 단열작업 및 도배보수		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.12.26- 2023.12.29
공 사 명	기숙사 및 사택 전기차 주차구획 작업		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	도색(작업전)		도색(작업전)	
작업사진				
내 용	도색(작업후)		도색(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.12.13- 2023.12.15
공 사 명	기숙사 AB동 오우수 공동구내 부분 크랙보수		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서


업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.12.04 - 2023.12.06
공 사 명	사택 102-202호 안방단열 및 문보수	제출일자	2024.01.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	도배(작업전)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)	문보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

준공서류


[ESPR:92701716]기숙사동 와이파이 측정 및 환경개선(통신)

2023. 12. 23


공사완료



위 치		날 짜	2023.12
내 용	와이파이 환경개선 중		




위 치		날 짜	2023.12
내 용	와이파이 환경개선 중		



위 치		날 짜	2023.12
내 용	와이파이 환경개선 중		



위 치		날 짜	2023.12
내 용	와이파이 속도 측정		




위 치		날 짜	2023.12
내 용	와이파이 속도 측정		





위 치		날 짜	2023.12
내 용	와이파이 속도 측정		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.12.28 - 2024.01.10
공 사 명	사택 5-405 수장공사		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.12.26- 2023.12.28
공 사 명	사택 5-405 기타보수	제출일자	2024.01.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.12.26 - 2023.01.03
공 사 명	사택 5-405 싱크대 교체(고층장비)	제출일자	2024.01.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.12.26 - 2023.12.27
공 사 명	사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)	철거(작업후)	타일(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2024.01.03
공 사 명	사택 5-405호 누수 난방분배기 및 급수 배관 교체		제출일자	2024.01.05
작업사진				
내 용	작업 위치			
작업사진				
내 용	누수 난방분배기 교체 전	누수 난방분배기 교체 중	누수 난방분배기 교체 후	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2024.01.03
공 사 명	기숙사 B동 904-3 발코니 우수 배관 보수		제출일자	2024.01.05
작업사진				
내 용	작업 위치			
작업사진				
내 용	우수 배관 보수 전		우수 배관 보수 중	우수 배관 보수 후
작업사진				
내 용	작업 위치		우수 배관 보수 전	우수 배관 보수 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.12.10
공 사 명	사택 9-405호 긴급 보수 작업	제출일자	2023.12.10
작업사진			
내 용	누수탐지	압력테스트	압력테스트
작업사진			
내 용	누수확인	보수 작업	보수 작업 완료
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.12.07 - 2023.12.13
공 사 명	임차사택 수장공사 김시윤(CTO)		제출일자	2024.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공사명:임차사택 수장공사 김시윤(CT0)												
1.도배	LG취암세 광폭											
	거실 벽면	㎡	40	1,086	43,440	5,261	210,440				253,880	
	거실 천정	㎡	24	1,086	26,064	6,839	164,136				190,200	
	방A 벽면	㎡	32	1,086	34,752	5,261	168,352				203,104	
	방A 천정	㎡	16	1,086	17,376	6,839	109,424				126,800	
	방B 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방B 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	방C 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방C 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	147			1,283	188,858				188,858	
소 계		184		199,824		1,254,718				1,454,542		
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 철거	㎡	15			3,849	57,735				57,735	
	방A 바닥 철거	㎡	8			3,849	30,792				30,792	
	방B 바닥 철거	㎡	7			3,849	26,943				26,943	
	방C 바닥 철거	㎡	6			3,849	23,094				23,094	
	접착제(부분접착)	kg	4	16,157	64,628						64,628	
	거실 바닥	㎡	15	14,003	210,045	3,515	52,725				262,770	
	방A 바닥	㎡	8	14,003	112,024	3,515	28,120				140,144	
	방B 바닥	㎡	7	14,003	98,021	3,515	24,605				122,626	
	방C 바닥	㎡	6	14,003	84,018	3,515	21,090				105,108	
소 계		36		568,736		265,104				833,840		
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			6,200	279,000				279,000	2022년 실내건축 일위
소 계						279,000				279,000		
합 계					768,560		1,798,822		0		2,567,382	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,985,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김시윤 근무부서: 선행공정가설팀 전화번호: 010-509-6206 사택명: 초원아파트