

'26년 긴급.소액.비품성 대응 실비 정산 현황 (건축)

※ Fee(7.5%) 제외▷ 시공사 매입 계약 금액 기준 / 이월비용 ▷ 긴급보수 대응 정산중 계약금액 초과로 비용 이월 (현재 진행되고 있는 긴급보수 작업비용 제외)

공종	시공사	방향성 (고객사 및 시공사 상호 합의)	A. PR접수 현황 (시공사 매입계약 금액 기준)							B. 시공사 정산 현황						PR당사안 접수 대비 현황 A - (B + C)	특이사항	
			1차 (1월~4월)	2차 송부 (4월)	3차 예정 (5월)	4차 예정 (5월)	5차 (~)	6차 (~)	7차 (~)	25년 이월 12월말	1차 (1월~4월)	2차 (~)	3차 (~)	4차 (~)	5차 (~)			6차 (~)
			4,556,000	4,556,000	11,249,000	4,556,000				1,617,000	18,744,000							
건축	일성	- 관리소 관리대장 및 자재 표준단가 - 비품,소모품,긴급보수 투입분 실비 정산 청구 - 비품,소모품,긴급보수 투입분 실비 정산 청구 물량 산출물가	24,917,000							20,361,000						4,556,000		