




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.01.19- 2026.03.31	
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차		제출일자	2026.04.20	
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)		보수(작업전)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 03. 18
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-1차	제출일자	2026. 04. 14
작업사진 (전)			
내 용	5동 106호 기존 보일러 분배기 확인	5동 106호 보일러 분배기 탈거	5동 106호 보일러 분배기 신규 설치
작업사진 (중)			
내 용	5동 206호 기존 보일러 분배기 확인	5동 206호 보일러 분배기 탈거	5동 206호 보일러 분배기 신규 설치
작업사진 (중)			
내 용	5동 505호 기존 보일러 분배기 확인	5동 505호 보일러 분배기 탈거	5동 505호 보일러 분배기 신규 설치
작업사진 (중)			
내 용	5동 505호 빨래건조대 설치 장소 확인	5동 505호 빨래건조대 설치	5동 505호 빨래건조대 설치



공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지	공사일자	2026. 03. 18
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-1차	제출일자	2026. 04. 14
작업사진 (중)			
내 용	2동 401호 기존 보일러 분배기 확인	2동 401호 보일러 분배기 탈거	2동 401호 보일러 분배기 신규 설치
작업사진 (중)			
내 용	2동 401호 빨래건조대 설치 장소 확인	2동 401호 빨래건조대 설치	2동 401호 빨래건조대 설치
작업사진 (중)			
내 용	2동 102호 기존 보일러 분배기 확인	2동 102호 보일러 분배기 탈거	2동 102호 보일러 분배기 신규 설치
작업사진 (중)			



공사완료 보고서

업 체 명	(주)수안이엔지		공사일자	2026. 03. 18
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-1차		제출일자	2026. 04. 14
내 용	8동 506호 기존 보일러 분배기 확인	8동 506호 보일러 분배기 탈거	8동 506호 보일러 분배기 신규 설치	
작업사진 (중)				
내 용	기존 동관 확인	기존 동관 철거		
작업사진 (후)				
내 용	신규 동관 설치	보온 완료		



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.24- 2026.03.10
공 사 명	기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도장(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도장(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2026년 03월 06일
공 사 명	기숙사동 소방 주철프 후로셀 유량계		제출일시	2026년 03월 22일
작업사진				
내 용	공사전	사택 A동 유량계 교체 전	공사후	사택 A동 유량계 교체 후
작업사진				
내 용	공사전	사택 3동 유량계 교체 전	공사전	사택 3동 유량계 교체 전

공사 사진대지

업 체 명	(주)준마		공사일시	2026년 03월 06일
공 사 명	기숙사동 소방 주철프 후로셀 유량계		제출일시	2026년 03월 22일
작업사진				
내 용	공사중	사택 3동 유량계 교체 중	공사중	사택 3동 유량계 교체 중
작업사진				
내 용	공사후	사택 3동 유량계 교체 후	공사후	사택 3동 유량계 교체 후


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.02.27- 2026.03.18
공 사 명	사택 2-401 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.16- 2026.03.16
공 사 명	사택 2-401 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.05- 2026.03.05
공 사 명	사택 5-104 안방 단열작업	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.05- 2026.03.03
공 사 명	사택 5-106 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.03- 2026.03.18
공 사 명	사택 7-102 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.04- 2026.03.17
공 사 명	사택 7-402 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.12- 2026.03.17
공 사 명	사택 5-206 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.16- 2026.03.16
공 사 명	사택 5-206 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.11- 2026.03.11
공 사 명	사택 5-206 앞베란다 다용도실 1개소 단열작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.13- 2026.03.31
공 사 명	사택 5-505 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.10- 2026.03.10
공 사 명	사택 5-505 뒤 베란다 다용도실 1개소 단열작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.16- 2026.03.16
공 사 명	사택 5-505 씽크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.11 - 2026.04.02
공 사 명	사택 9-405 수장작업		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.09- 2026.03.09
공 사 명	사택 9-102 외벽 단열작업	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	불박이장재설치(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.06- 2026.03.06
공 사 명	사택 102-403 UBR 욕조 누수 수리	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	담수테스트(작업중)
작업사진			
내 용	실리콘(작업중)	보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.30- 2026.03.31
공 사 명	사택 8-301 작은방 단열작업	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업전)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	도배(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.17- 2026.04.04	
공 사 명	사택 9-306 수장작업		제출일자	2026.04.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)		도장(작업전)
작업사진					
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)		도장(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.03.19- 2026.03.19
공 사 명	사택 103-202 베란다 누수(전면)	제출일자	2026.04.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.03.26- 2026.03.27
공 사 명	사택 5동 경비실 방화문 교체		제출일자	2026.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

9동 106호 보일러 교체 작업의뢰서



계약방식 오류

5월 마감으로 변경 : 일반단가계약-->총액계약
(계약 기간은 5월30일임.)

2026. 02. 20

유엔미시스템

9동 106호 보일러교체 작업의뢰서

1. 공 사 명 : 9동 106호 보일러교체 작업의뢰

2. 공사요청일 : 2026년 02월 20일

3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장

4. 공 사 내 용 : 보일러 교체

5. 교 체 사 유 : 보일러 고장(열교환기고장으로 가스버너 터짐. 가스누출)으로 보일러 교체 요함
(기존 보일러 단종으로 수리 불가)



계약방식 오류

5월 마감으로 변경 : 일반단가계약-->총액계약

(계약 기간은 5월30일임.)

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



계약방식 오류


5월 마감으로 변경 : 일반단가계약-->총액계약


(계약 기간은 5월30일임.)

이월

2026-04-21

4월-->5월





계약방식 오류
5월 마감으로 변경 : 일반단가계약-->총액계약
(계약 기간은 5월30일임.)

