

수장공사 체크리스트

8 동 505호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 7 월 8 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

9 동 505호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	화장실우측방천정누수점검 및 보수, 빨래건조대(복합)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 7월 8일

현장점검인

이정희 점검인

최종점검인

이정희 점검인(한)

수장공사 체크리스트

7 동 303호

18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다 벽면 크랙 전체보수, 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 7 월 8 일

현장점검인

이광희 점검인(원)

최종점검인

이광희 점검인(원)

수장공사 체크리스트

7 동 108호

18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	주방 싱크대상판 전체 실리콘 재코킹작업, 뒤베란다 벽면크랙전체보수, 화장실우측방,화장실좌측방(2개소)불박이장뒤 벽체단열 재시공, 기존LED조명교체		○	0		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 7월 8일					
현장점검인		이광희 점검인 (한)					
최종점검인		이광희 점검인 (한)					

수장공사 체크리스트

8 동 308호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(앞베란다(1개)교체, 주방싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물딩포함)전체교체, 주방난방분배기교체, 빨래건조대설치, 뒤베란다 창고 단열재시공(곰팡이 제거포함)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 7월 8일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

김태원

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	8-308 씽크대 상하부장 문짝 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 22 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해왕 점검인						

수장공사 체크리스트

8 동 408호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타						☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 7 월 8 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

9 동 506호

26명

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞베란다 우측창고 단열재 시공		○	○		☒ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 7월 8일

현장점검인

이광희
남해원

점검인

점검인

최종점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	9-506 앞베란다 다용도실 1개소 단열					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2026년 6월 10일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남혜원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

8 동 107호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체 교체,주방난방분배기교체,주방싱크대상판전체실리콘재 코킹작업,앞,뒤베란다냉수,온수수전배관(3개)교체,화장실세면대교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026년 7월 8일

현장점검인

이광희 점검인

최종점검인

노해원 점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	8-107 썩크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 22 일						
현장점검인	이 광희 점검인 (인)						
최종점검인	노 해원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

103 동 401 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-2개(주방우측방, 뒤베란다)교체, 걸레받이 교체-1군데(안방(1군데), 거실창측벽면단열재시공, 신발장 문짝(1개)교체, 문걸림-1개(안방화장실문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 7 월 8 일

현장점검인

이광희

점검인

최종점검인

노혜원

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	8-504 뒤베란다 다용도실 1개소 단열					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 30일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	노혜관 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-504 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남해관 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-202-4 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-504-3 천황경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		Q				
	도면 및 시방서 준수		Q				
	작업 지시 이행도		Q				
공사관리	안전/환경 규정 준수		Q				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		Q				
	안전감독자의 역할		Q				
	공사현장 정리/정돈		Q				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		Q				
	공사 전중후 협의 보고		Q				
납기	일정내완료/납기단축기여도		Q				
점검일시	2026년 6월 30일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-703-2 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 30일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-902-2 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	남해권 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	B-903-3 친환경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026년 6월 30일						
현장점검인	이정희 점검인 (인)						
최종점검인	남재원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	B-904-4 천황경 도장					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성						
	도면 및 시방서 준수						
	작업 지시 이행도						
공사관리	안전/환경 규정 준수						
	작업에 적절한 안전보호구 착용						
	안전감독자의 역할						
	공사현장 정리/정돈						
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인						
	공사 전중후 협의 보고						
납기	일정내완료/납기단축기여도						
점검일시	2026 년 6 월 30 일						
현장점검인	이 광희 점검인 (인)						
최종점검인	남 해원 점검인 (인)						

