

사택1동 2라인-6라인 지붕 누수 점검 예상공정표

세부 추진 내용	2026년도 04월 추진 계획				05월								
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	비고
1동 지붕 기와 누수 점검(민원)		✓											화학
5동 무동력 환기팬 소음 점검(민원)		✓											솔루션
9동 지붕 거터 개선 견적은 위한 전 점검		✓											솔루션