

## '26년 긴급.소액.비품성 대응 실비 정산 현황 (기계)

※ **Fee(7.5%) 제외**▷ 시공사 매입 계약 금액 기준 / 이월비용 ▷ 긴급보수 대응 정산중 계약금액 초과로 비용 이월 (현재 진행되고 있는 긴급보수 작업비용 제외)

| 공종 | 시공사 | 방향성<br>(고객사 및 시공사 상호 합의)                                                                      | A. PR접수 현황 (시공사 매입계약 금액 기준) |                 |             |             |             |             |             | B. 시공사 정산 현황   |               |             |             |             |             | PR당사인 접수 대비 현황<br>A ~ ( B + C ) | 특이사항 |             |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------|-------------|
|    |     |                                                                                               | 1차<br>( 1월~4월 )             | 2차 송부<br>( 4월 ) | 3차<br>( ~ ) | 4차<br>( ~ ) | 5차<br>( ~ ) | 6차<br>( ~ ) | 7차<br>( ~ ) | 25년 이월<br>12월말 | 1차<br>(1월~4월) | 2차<br>( ~ ) | 3차<br>( ~ ) | 4차<br>( ~ ) | 5차<br>( ~ ) |                                 |      | 6차<br>( ~ ) |
|    |     |                                                                                               | 4,513,000                   | 4,513,000       |             |             |             |             |             | 795,000        | 3,919,000     |             |             |             |             |                                 |      |             |
| 기계 | 수안  | - 관리소 관리대장 및 자재 표준단가<br>- 비품,소모품,긴급보수 투입분 실비 정산 청구<br>- 비품,소모품,긴급보수 투입분 실비 정산 청구<br>- 물량 산출불가 | 9,026,000                   |                 |             |             |             |             |             | 4,714,000      |               |             |             |             |             | 4,312,000                       |      |             |