

기타 공사 체크리스트

공사명	2-203외 3세대(8-206, 9-303, 9-503) 난방분배기 교체					공사업체	아트
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025 년 1 월 27 일						
현장점검인	이광희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	3동 비상 발전기 예열 히터 교체					공사업체	아트이엔지
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전종후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2025 년 2 월 6 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	조희관 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-306 작은방1 외벽 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2025 년 2 월 5 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	남해원 점검인(인)						