

NO.	회계연도	고객사	매입 마감 (월)	계약명	PO감액 사유	매입 차액 (A - C)	PO 차액 (B-D)	변경후		변경전		PO번호	PR번호	PR금액
								A. 낙찰금액	B. Fee포함 (A * 7.5%)	C. 낙찰금액	D. Fee포함 (C * 7.5%)			
1	25년	에너지솔루션	4월30일	[ESPR:93015323]기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완	소방밸브 3개->1개 축소 전담 사다리 보조자 미 투입	- 2,000,000	- 2,150,000	4,717,000	5,070,775	6,717,000	7,220,775	4570013939-10	93015323-10	7,457,000

변경계약 품의

기본 사항					
문서번호	50001284-2025-000943	보안등급	일반	보존연한	3년
상신일	2025-03-17 05:30:49	기안자	화학대전기술연구원운영센터 이종근 -		
승인알림	최종승인시	알림수단	메일	부서공유()	
제 목	[ESPR:93015323]기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완 변경계약 품의 건				

세부 항목

• 세부내용

※ 화학대전기술연구원운영센터 의 변경계약을 품의하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 계약정보

계약번호	FC25-000769-01	계약서구분	유지관리용역계약서
계약명	[ESPR:93015323]기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완	공종	유지관리-시설보수-유지관리(화재)
계약업체명	주식회사 준마	사업자번호	314-81-77668
발주일자	2025-01-21	하수급인구분	

2. 변경내역

계약범위	계약기간		계약금액		
	변경전	변경후	변경전	변경후	증감
[F0023] 화학대전기술연구원운영센터	2025-01-21 ~ 2025-03-31	2025-01-21 ~ 2025-04-30	6,717,000	4,717,000	-2,000,000
합계			6,717,000	4,717,000	2,000,000

3. 변경사유

변경계약 사유	소방밸브 축소 및 작업변경 : 3개→2개에 따른 계약금액 변경
---------	------------------------------------

첨부파일	표준단가_변경후 당사안_(기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완).xlsx (393342kbyte) 표준단가_시방서_(기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완).pdf (3172561kbyte) 주식회사 준마_견적서_20250314160135.xlsx (6215kbyte) 기술자료요구서(FC25000769).xlsx (9006kbyte)
------	---

결재 정보

결재선	결재단계		진행상태	결재일시	결재자 비고
	1	결재	승인	2025-03-17 05:30:49	화학대전기술연구원운영센터 이종근 - [의견] 자가승인합니다.
	2	결재	승인	2025-03-17 09:22:05	화학대전기술연구원운영센터 이서익 운영센터장 (042-719
	3	합의	미승인		구매팀 김승현 - (02-6924-5354)