

변경계약 품의

단계	직급	결재자	프로세스	결과	시간
1	파트너	이종근	기안	기안	2025-07-11 11:30
2	운영센터장	이서익	결재	승인	2025-07-11 13:38
3	파트너	김승현	순차합의	합의	2025-07-11 15:25

• 세 부 내 용

※ 화학대전기술연구원운영센터 의 변경계약을 품의하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 계약정보

계 약 번 호	FC25-007074-01	계 약 서 구 분	유지관리용역계약서
계 약 명	[ESPR:93048228]기숙사 3동 난방배관 누수 보수	공 종	유지관리-시설보수-유지관리(장비)
계 약 업 체 명	주식회사 수안이엔지	사 업 자 번 호	305-86-01887
발 주 일 자	2025-06-24	하 수 급 인 구 분	

2. 변경내역

계 약 범 위	계 약 기 간		계 약 금 액		
WBS	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	증 감
[F0023] 화학대전기술연구원운영센터	2025-06-24 ~ 2025-07-31	2025-06-24 ~ 2025-08-31	1,066,000	749,000	-317,000
합계			1,066,000	749,000	317,000

3. 변경사유

변경 계약 사유	산소용접(품셈 없음) 제외에 따른 감액 및 계약기간 변경
특기사항	

• 기 타 내 용

 첨부파일

1	 표준단가_시방서_(기숙사 3동 난방배관 누수 보수).pdf
2	 표준단가_변경후 당사안_(기숙사 3동 난방배관 누수 보수).xlsx
3	 주식회사 수안이엔지_견적서_20250711112452.xlsx
4	 기술자료요구서(FC25007074).xlsx