

## 목록

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 3월 마감자료 목록_솔루션                            | 1  |
| 3월 완료사진_솔루션                               | 2  |
| 01 완료사진_(사택 5-101외 7세대 누수 보수)             | 3  |
| 02 완료사진_(사택 5-302외 3세대 기타 보수)             | 4  |
| 03 완료사진_(사택 9-406 수장공사)                   | 5  |
| 04 완료사진_(사택 9-205 안방 단열작업 및 부분도배)         | 6  |
| 05 완료사진_(사택 9-405 다용도실 및 베란다 외벽 단열후 도장)   | 7  |
| 06 완료사진_(사택 5-205 뒤베란다 다용도실 단열작업)         | 8  |
| 07 완료사진_(사택 5-301 불박이장 신설(고층장비))          | 9  |
| 08 완료사진_(사택 5-301 썬크대 상하부장 문짝교체)          | 10 |
| 09 완료사진_(사택 5-301 내부 창호교체(고층장비))          | 11 |
| 10 완료사진_(사택 8-408 썬크대 상하부장 문짝교체)          | 12 |
| 11 완료사진_(사택 9동 5-6 라인 지하 음식물 처리기 급수배관 이설) | 13 |
| 12 완료사진_(기숙사 및 사택 기계실 안전밸브 및 유도배관 설치)     | 14 |
| 13 완료사진_(임차사택 수장공사 김경훈(cell선행))           | 16 |
| 14 완료사진_(임차사택 수장공사 이유신(양극재))              | 17 |
| 15 완료사진_(임차사택 수장공사 김요한(분석))               | 18 |
| 3월 체크시트_솔루션                               | 19 |
| 3월 확인서_솔루션                                | 35 |
| 01 완료확인서_(임차사택 수장공사 김경훈(cell선행))          | 36 |
| 02 완료확인서_(임차사택 수장공사 이유신(양극재))             | 37 |
| 03 완료확인서_(임차사택 수장공사 김요한(분석))              | 38 |

# 기숙사 및 사택 3월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)



24-3-20

| NO. | 발주 | 매입<br>(월-일) | 제 목                             | 특이사항                                                           | 공사<br>완료일  | A) PR금액<br>(예산) | B) PO금액<br>(낙찰*7.5%) | 시공사             | B-A<br>(차액) | A/B<br>(요일) |
|-----|----|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|
|     |    |             |                                 |                                                                |            | 30,038,000      | 28,321,950           | ==>일성-일반(10 건)  |             | -6%         |
|     |    |             |                                 |                                                                |            | 8,439,000       | 8,265,675            | ==>일성-임차사택(3 건) |             | -2%         |
|     |    |             |                                 |                                                                |            | 3,396,000       | 2,394,025            | ==>아트리엔지(2 건)   |             | -42%        |
|     |    |             |                                 |                                                                |            | 41,873,000      | 38,981,650           | 3월 마감건(15 건)    | - 2,891,350 | -7%         |
| 1   | P  | 03월31일      | 사택 5-302외 3세대 기타 보수             | 8-109:<br>입주민 작업취소 요청<br>4560242904: 엔트리 생성오류<br>오류 해결 결재상신 예정 | 2023-11-02 | 1,730,000       | 1,587,775            | 일성건축            | - 142,225   | -9%         |
| 2   | K  | 03월31일      | 사택 5-101외 7세대 누수 보수             | 2-101,103,107,303:<br>입주민 작업취소 요청                              | 2023-11-08 | 2,641,000       | 1,840,400            | 일성건축            | - 800,600   | -44%        |
| 3   | K  | 03월31일      | 사택 9-406 수장공사                   |                                                                | 2024-02-22 | 4,711,000       | 4,628,950            | 일성건축            | - 82,050    | -2%         |
| 4   | K  | 03월31일      | 사택 9-205 안방 단열작업 및 부분도배         |                                                                | 2024-02-06 | 992,000         | 976,100              | 일성건축            | - 15,900    | -2%         |
| 5   | K  | 03월31일      | 사택 9-405 다용도실 및 베란다 외벽 단열후 도장   |                                                                | 2024-02-22 | 2,852,000       | 2,812,200            | 일성건축            | - 39,800    | -1%         |
| 6   | K  | 03월31일      | 사택 5-205 뒤베란다 다용도실 단열작업         |                                                                | 2024-03-04 | 949,000         | 935,250              | 일성건축            | - 13,750    | -1%         |
| 7   | K  | 03월31일      | 사택 5-301 불박이장 신설(고층장비)          |                                                                | 2024-03-08 | 3,437,000       | 3,287,350            | 일성건축            | - 149,650   | -5%         |
| 8   | K  | 03월31일      | 사택 5-301 썬크대 상하부장 문짝교체          |                                                                | 2024-03-08 | 1,012,000       | 973,950              | 일성건축            | - 38,050    | -4%         |
| 9   | K  | 03월31일      | 사택 5-301 내부 창호교체(고층장비)          |                                                                | 2024-03-07 | 10,702,000      | 10,306,025           | 일성건축            | - 395,975   | -4%         |
| 10  | K  | 03월31일      | 사택 8-408 썬크대 상하부장 문짝교체          |                                                                | 2024-03-06 | 1,012,000       | 973,950              | 일성건축            | - 38,050    | -4%         |
| 11  | K  | 03월31일      | 사택 9동 5-6 라인 지하 음식을 처리기 급수배관 이설 | 기존 철거후 확인 결과<br>재활용 가능 하여 재활용                                  | 2024-02-29 | 853,000         | 550,400              | 아트리엔지           | - 302,600   | -55%        |
| 12  | K  | 03월31일      | 기숙사 및 사택 기계실 안전밸브 및 유도배관 설치     | 유도배관 접합방식<br>무용접 방식 변경(용접->SR)                                 | 2024-02-29 | 2,543,000       | 1,843,625            | 아트리엔지           | - 699,375   | -38%        |
| 13  | K  | 03월31일      | 임차사택 수장공사 김경훈(cell선행)           |                                                                | 2024-02-08 | 2,813,000       | 2,755,225            | 일성건축            | - 57,775    | -2%         |
| 14  | K  | 03월31일      | 임차사택 수장공사 이유신(양극재)              |                                                                | 2024-02-17 | 2,813,000       | 2,755,225            | 일성건축            | - 57,775    | -2%         |
| 15  | K  | 03월31일      | 임차사택 수장공사 김요한(분석)               |                                                                | 2024-02-29 | 2,813,000       | 2,755,225            | 일성건축            | - 57,775    | -2%         |



## 목 록

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 01 완료사진_(사택 5-101외 7세대 누수 보수).....             | 1  |
| 02 완료사진_(사택 5-302외 3세대 기타 보수).....             | 2  |
| 03 완료사진_(사택 9-406 수장공사).....                   | 3  |
| 04 완료사진_(사택 9-205 안방 단열작업 및 부분도배).....         | 4  |
| 05 완료사진_(사택 9-405 다용도실 및 베란다 외벽 단열후 도장).....   | 5  |
| 06 완료사진_(사택 5-205 뒤베란다 다용도실 단열작업).....         | 6  |
| 07 완료사진_(사택 5-301 불박이장 신설(고층장비)).....          | 7  |
| 08 완료사진_(사택 5-301 씽크대 상하부장 문짝교체).....          | 8  |
| 09 완료사진_(사택 5-301 내부 창호교체(고층장비)).....          | 9  |
| 10 완료사진_(사택 8-408 씽크대 상하부장 문짝교체).....          | 10 |
| 11 완료사진_(사택 9동 5-6 라인 지하 음식물 처리기 급수배관 이설)..... | 11 |
| 12 완료사진_(기숙사 및 사택 기계실 안전밸브 및 유도배관 설치).....     | 12 |
| 13 완료사진_(임차사택 수장공사 김경훈(cell선행)).....           | 14 |
| 14 완료사진_(임차사택 수장공사 이유신(양극재)).....              | 15 |
| 15 완료사진_(임차사택 수장공사 김요한(분석)).....               | 16 |


# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           |                                                                                      | 공사일자                                                                                | 2023.10.13 - 2023.11.01 |
| 공 사 명 | 사택5-101외 7세대 누수 보수                                                                  |                                                                                      | 제출일자                                                                                | 2024.03.20              |
| 작업사진  |    |    |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                             |                                                                                      | 장판(작업전)                                                                             | 석고보수(작업전)               |
| 작업사진  |    |    |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                             |                                                                                      | 장판(작업후)                                                                             | 석고보수(작업후)               |
| 작업사진  |   |   |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 도장(작업전)                                                                             |                                                                                      | 석고보수(작업전)                                                                           |                         |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 도장(작업후)                                                                             |                                                                                      | 석고보수(작업후)                                                                           |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |


# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           |                                                                                      | 공사일자                                                                                 | 2024.10.31 - 2024.01.10 |
| 공 사 명 | 사택 5-302외 3세대 기타 보수                                                                 |                                                                                      | 제출일자                                                                                 | 2024.03.20              |
| 작업사진  |    |    |   |                         |
| 내 용   | 우수관교체(작업전)                                                                          |                                                                                      | 문보수(작업전)                                                                             | 방충망(교체전)                |
| 작업사진  |    |    |   |                         |
| 내 용   | 우수관교체(작업후)                                                                          |                                                                                      | 문보수(작업후)                                                                             | 방충망(교체후)                |
| 작업사진  |   |   |  |                         |
| 내 용   | 문보수(작업전)                                                                            |                                                                                      | 방충망(교체전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |                                                                                      |                         |
| 내 용   | 문보수(작업후)                                                                            |                                                                                      | 방충망(교체후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2024.02.02 - 2024.02.22 |
| 공 사 명 | 사택 9-406 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2024.03.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서


|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2024.02.06 - 2024.02.06 |
| 공 사 명 | 사택 9-205 안방 단열작업 및 부분도배                                                           |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2024.03.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 단열(작업전)                                                                           |                                                                                    | 단열(작업중)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           |                                                                                     | 공사일자                                                                                 | 2024.02.19 - 2024.02.22 |
| 공 사 명 | 사택 9-405 다용도실및 베란다 외벽 단열 도장                                                         |                                                                                     | 제출일자                                                                                 | 2024.03.20              |
| 작업사진  |    |   |   |                         |
| 내 용   | 단열(작업전)                                                                             |                                                                                     | 단열(작업중)                                                                              |                         |
| 작업사진  |    |   |                                                                                      |                         |
| 내 용   | 단열(작업후)                                                                             |                                                                                     | 도장(작업후)                                                                              |                         |
| 작업사진  |   |  |  |                         |
| 내 용   | 단열(작업전)                                                                             |                                                                                     | 단열(작업중)                                                                              |                         |
| 작업사진  |  |                                                                                     |                                                                                      |                         |
| 내 용   | 도장(작업후)                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                         |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2024.02.29 - 2024.03.14 |
| 공 사 명 | 사택 5-205 뒤베란다 다용도실 단열작업                                                           |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2024.03.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 단열(작업전)                                                                           |                                                                                    | 단열(작업중)                                                                             | 단열(작업중)                 |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 단열(작업후)                                                                           |                                                                                    | 도장(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |  |      |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |  | 공사일자 | 2024.03.08 - 2024.03.08 |
| 공 사 명 | 사택 5-301 불박이장 신설(고층장비)                                                            |  | 제출일자 | 2024.03.20              |
| 작업사진  |  |  |      |                         |
| 내 용   | 설치(작업전)                                                                           |  |      |                         |
| 작업사진  |  |  |      |                         |
| 내 용   | 설치(작업후)                                                                           |  |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |  |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |  |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |  |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |  |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |  |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |  |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |  |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |  |      |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2024.03.08 - 2024.03.08 |
| 공 사 명 | 사택 5-301 싱크대 상하부장 문짝교체                                                            | 제출일자 | 2024.03.20              |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 교체(작업후)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2024.02.27 - 2024.03.07 |
| 공 사 명 | 사택 5-301 내부 창호교체(고층장비)                                                            |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2024.03.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 철거(작업후)                                                                           |                                                                                    | 바닥미장(작업후)                                                                           | 설치(작업중)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 설치(작업중)                                                                           |                                                                                    | 교체(작업후)                                                                             | 교체(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2024.03.06 - 2024.03.06 |
| 공 사 명 | 사택 8-408 싱크대 상하부장 문짝교체                                                            | 제출일자 | 2024.03.20              |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 교체(작업후)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |

# 공사 완료 사진

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 업 체 명       | (주)아트이엔지                                                                                                                                                                                                                                                       | 공사일자 | 02월 14일    |
| 공 사 명       | [ESPR:92711856]사택 9동 5-6 라인 지하 음식물 처리기 급수배관 이설                                                                                                                                                                                                                 | 제출일자 | 2024/03/15 |
| 작업사진<br>(전) |          |      |            |
| 내 용         | 작업 전                                                                                                                                                                                                                                                           | 작업 전 | 작업 전       |
| 작업사진<br>(중) |    |      |            |
| 내 용         | 작업 중                                                                                                                                                                                                                                                           | 작업 중 | 작업 중       |
| 작업사진<br>(후) |    |      |            |
| 내 용         | 작업 후                                                                                                                                                                                                                                                           | 작업 후 | 작업 후       |




# 공사 완료 사진

|             |                                                                                      |  |      |            |      |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|------|--|
| 업 체 명       | (주)아트이엔지                                                                             |  | 공사일자 | 02월 27일    |      |  |
| 공 사 명       | [ESPR:92711854]기숙사 및 사택 기계실 안전밸브 및 유도배관 설치                                           |  | 제출일자 | 2024/03/15 |      |  |
| 작업사진<br>(전) |    |  |      |            |      |  |
| 내 용         | 작업 전                                                                                 |  | 작업 전 |            | 작업 전 |  |
| 작업사진<br>(중) |   |  |      |            |      |  |
| 내 용         | 작업 중                                                                                 |  | 작업 중 |            | 작업 중 |  |
| 작업사진<br>(후) |  |  |      |            |      |  |
| 내 용         | 작업 후                                                                                 |  | 작업 후 |            | 작업 후 |  |



# 공사 완료 사진


|             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명       | (주)아트이엔지                                                                                                                                                                | 공사일자                                                                                                                                                                      | 02월 27일                                                                                                                                                                     |
| 공 사 명       | [ESPR:92711854]기숙사 및 사택 기계실 안전밸브 및 유도배관 설치                                                                                                                              | 제출일자                                                                                                                                                                      | 2024/03/15                                                                                                                                                                  |
| 작업사진<br>(전) |       |       |       |
| 내 용         | 작업 전                                                                                                                                                                    | 작업 전                                                                                                                                                                      | 작업 전                                                                                                                                                                        |
| 작업사진<br>(중) |   |   |   |
| 내 용         | 작업 중                                                                                                                                                                    | 작업 중                                                                                                                                                                      | 작업 중                                                                                                                                                                        |
| 작업사진<br>(후) |   |   |   |
| 내 용         | 작업 후                                                                                                                                                                    | 작업 후                                                                                                                                                                      | 작업 후                                                                                                                                                                        |




# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자    | 2024.02.08 - 2024.02.08 |
| 공 사 명 | 임차사택 수장공사 김경훈(CELL 선행)                                                            |                                                                                    | 제출일자    | 2024.03.20              |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전) |                         |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후) |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자    | 2024.02.16 - 2024.02.17 |
| 공 사 명 | 임차사택 수장공사 이유신(양극제)                                                                |                                                                                    | 제출일자    | 2024.03.20              |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전) |                         |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후) |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자    | 2024.02.28 - 2024.02.29 |
| 공 사 명 | 임차사택 수장공사 김요한(분석)                                                                 |                                                                                    | 제출일자    | 2024.03.20              |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전) |                         |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후) |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |

# 수장공사 체크리스트

1 동 306 호 20평

| 위 치    | 품명                                                                                                                                               | 구 역          | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                                                                  |              |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                                                                                                                               | 벽면           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                  | 천정           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                               | 바닥           | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 도장                                                                                                                                               | 바닥몰딩         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                               | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                                                                                                                               | 벽면           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                  | 천정           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                               | 바닥           | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 도장                                                                                                                                               | 바닥몰딩         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                               | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                                                                                                                               | 벽면           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                  | 천정           | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                               | 바닥           | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찢힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 도장                                                                                                                                               | 바닥몰딩         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                               | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                                                                                                                               | 방화문 내부       |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                                                                                                               | 앞발코니         | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        |                                                                                                                                                  | 뒤발코니         | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                               | 바닥 및 창틀      | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 뒤베란다 벽면 단열재 크랙 전체보수, 방충망-2개(앞베란다(1개),뒤베란다(1개))교체, 앞베란다 방충망 레일탈락보수-4개(높이조정), 앞,뒤베란다 외부샤시(내,외부) 실리콘들뜸 실리콘 재코킹작업, 화장실 우측방 단열재 재시공, 앞베란다 우수관 교체(흔들림) |              | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                                                                                                                                  | 2024년 3월 21일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                                                                                                                                  | 이동희 점검인(인)   |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                                                                                                                                  | 남태원 점검인(인)   |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 수장공사 체크리스트

9 동 406 호 26평

| 위 치    | 품명                                                                                                                                                                              | 구 역           | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                                                                                                 |               |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 거실  | 도배                                                                                                                                                                              | 벽면            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                                                 | 천정            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                                                              | 바닥            | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찌힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 도장                                                                                                                                                                              | 바닥물딩          | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                                                                                                              | 바닥 및 창틀       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 방A  | 도배                                                                                                                                                                              | 벽면            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                                                 | 천정            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                                                              | 바닥            | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찌힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 도장                                                                                                                                                                              | 바닥물딩          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                                                              | 바닥 및 창틀       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 3. 방B  | 도배                                                                                                                                                                              | 벽면            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                                                 | 천정            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                                                              | 바닥            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찌힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                                                              | 바닥물딩          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                                                              | 바닥 및 창틀       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 4. 방C  | 도배                                                                                                                                                                              | 벽면            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                                                                                                                                                                 | 천정            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                                                                                                                                                              | 바닥            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찌힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                                                                                                              | 바닥물딩          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                                                                                                                                                              | 바닥 및 창틀       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                                                                                                                                                                              | 방화문 내부        | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                                                                                                                                              | 앞발코니          | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        |                                                                                                                                                                                 | 뒤발코니          | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                                                                                                              | 바닥 및 창틀       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 표배란다 창고(2개)공판이제거(누수검침꽃포수포함)단열재시공, 뒤배란다 우측(천정,벽)공판이제거(누수검침꽃포수포함)단열재시공, 내부샤시교체, 방충망-7개(앞배란다(3개),뒤배란다(4개)), 주방(난방분배기,타일부분교체), 앞,뒤배란다 우수관교체, 문골림-3개(화장실우측방문 앞배란다창고문(2개)), 씌크대 씌크보고체 |               | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                                                                                                                                                                 | 2024년 3월 18 일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                                                                                                                                                                 | 이 광 화 점검인 (인) |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                                                                                                                                                                 | 남 해 원 점검인 (인) |      |      |    |                                                                                                            |     |



# 수장공사 체크리스트

7 동 408 호 20평

| 위 치    | 품명                                                                                      | 구 역         | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                            | 비 고 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                         |             |      | 양호   | 불량 |                                                                                                 |     |
| 1. 거실  | 도배                                                                                      | 벽면          | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |                                                                                         | 천정          | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        | 장판                                                                                      | 바닥          | 0    | 0    |    | <input type="checkbox"/> 찌름, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                                                      | 바닥물딩        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                      | 바닥 및 창틀     | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                        |     |
| 2. 방A  | 도배                                                                                      | 벽면          | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |                                                                                         | 천정          | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        | 장판                                                                                      | 바닥          | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찌름, <input type="checkbox"/> 접착상태                           |     |
|        | 도장                                                                                      | 바닥물딩        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                      | 바닥 및 창틀     | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                        |     |
| 3. 방B  | 도배                                                                                      | 벽면          | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |                                                                                         | 천정          | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        | 장판                                                                                      | 바닥          | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찌름, <input type="checkbox"/> 접착상태                           |     |
|        | 도장                                                                                      | 바닥물딩        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                                                      | 바닥 및 창틀     | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                        |     |
| 5. 현관  | 도장                                                                                      | 방화문 내부      |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                                                      | 앞발코니        | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                          |     |
|        |                                                                                         | 뒤발코니        | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                          |     |
|        | 청소                                                                                      | 바닥 및 창틀     | 0    | 0    |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 불박이장뒤(2개소)벽체 단열재시공, 앞,뒤베란다창고(2개소)단열재시공,방충망교체(7개), 앞,뒤베란다창고(2개소)선반교체,문골림보수(3개),기존LED조명교체 |             | 0    | 0    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                                                                         | 2024년 2월 2일 |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 현장점검인  |                                                                                         | 이정원 점검인 (인) |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 최종점검인  |                                                                                         | 홍희원 점검인 (인) |      |      |    |                                                                                                 |     |

# 수장공사 체크리스트

7 동 304 호 20평

| 위 치    | 품명                   | 구 역           | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                            | 비 고 |
|--------|----------------------|---------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                      |               |      | 양호   | 불량 |                                                                                                 |     |
| 1. 거실  | 도배                   | 벽면            | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                      | 천정            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        | 장판                   | 바닥            | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찌름, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                   | 바닥물딩          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                   | 바닥 및 창틀       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                        |     |
| 2. 방A  | 도배                   | 벽면            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |                      | 천정            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        | 장판                   | 바닥            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찌름, <input type="checkbox"/> 접착상태                           |     |
|        | 도장                   | 바닥물딩          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                   | 바닥 및 창틀       | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                        |     |
| 3. 방B  | 도배                   | 벽면            | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                      | 천정            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        | 장판                   | 바닥            | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찌름, <input type="checkbox"/> 접착상태                           |     |
|        | 도장                   | 바닥물딩          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                   | 바닥 및 창틀       | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 5. 현관  | 도장                   | 방화문 내부        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
| 6. 발코니 | 도장                   | 앞발코니          | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                          |     |
|        |                      | 뒤발코니          | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                          |     |
|        | 청소                   | 바닥 및 창틀       | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 방충망교체(4개), 기존LED조명교체 |               | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                      | 2024년 1월 20 일 |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 현장점검인  |                      | 이민희 점검인(인)    |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 최종점검인  |                      | 홍재원 점검인(인)    |      |      |    |                                                                                                 |     |

# 수장공사 체크리스트

5 동 405 호

26평

| 위 치    | 품명                                                           | 구 역          | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                            | 비 고 |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                              |              |      | 양호   | 불량 |                                                                                                 |     |
| 1. 거실  | 도배                                                           | 벽면           | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |                                                              | 천정           | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        | 장판                                                           | 바닥           | 0    | 9    |    | <input type="checkbox"/> 찌힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 도장                                                           | 바닥물딩         | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                          |     |
|        | 청소                                                           | 바닥 및 창틀      | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                        |     |
| 2. 방A  | 도배                                                           | 벽면           | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |                                                              | 천정           | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        | 장판                                                           | 바닥           | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찌힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                           |     |
|        | 도장                                                           | 바닥물딩         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                           | 바닥 및 창틀      | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                        |     |
| 3. 방B  | 도배                                                           | 벽면           | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |                                                              | 천정           | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        | 장판                                                           | 바닥           | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찌힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                           |     |
|        | 도장                                                           | 바닥물딩         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                           | 바닥 및 창틀      | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                        |     |
| 4. 방C  | 도배                                                           | 벽면           | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |                                                              | 천정           | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        | 장판                                                           | 바닥           | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찌힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                           |     |
|        | 도장                                                           | 바닥물딩         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소                                                           | 바닥 및 창틀      | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                        |     |
| 5. 현관  | 도장                                                           | 방화문 내부       | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                          |     |
| 6. 발코니 | 도장                                                           | 앞발코니         | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                          |     |
|        |                                                              | 뒤발코니         | 0    | 9    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                          |     |
|        | 청소                                                           | 바닥 및 창틀      | 0    | 0    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 청결상태                                                        |     |
| 7. 기타  | 방충망교체(7개), 싱크대교체, 수전배관이설, 난방분배기 교체, 타일교체, 빨래건조대교체, 문틀림(1개)보수 |              | 0    | 0    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                                              | 2024년 1월 10일 |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 현장점검인  |                                                              | 점검인(인)       |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 최종점검인  |                                                              | 최종점검인(인)     |      |      |    |                                                                                                 |     |



# 수장공사 체크리스트

A 동 304-5 호

| 위 치    | 품명       | 구 역                                            | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|----------|------------------------------------------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |          |                                                |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 방   | 도배       | 벽면                                             | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |          | 천정                                             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판       | 바닥                                             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찌김, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 단열       | 벽면                                             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 들뜸                                                                                |     |
|        | 청소       | 바닥 및 창틀                                        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 2. 발코니 | 도장       | 발코니                                            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소       | 바닥 및 창틀                                        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 7. 기타  | 버тика 교체 |                                                | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |          | 2024 년 3 월 21 일                                |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |          | <div> <div>이민기</div> <div>점검인 (반)</div> </div> |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |          | <div> <div>이민기</div> <div>점검인 (와)</div> </div> |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 수장공사 체크리스트

A 동 904-5 호

| 위 치    | 품명                       | 구 역             | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|--------------------------|-----------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                          |                 |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 방   | 도배                       | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                          | 천정              | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                       | 바닥              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찍힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 단열                       | 벽면              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 들뜸                                                                                |     |
|        | 청소                       | 바닥 및 창틀         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 2. 발코니 | 도장                       | 발코니             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                       | 바닥 및 창틀         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 7. 기타  | 문골림-1개(화장실문), 천정 석고보드 보수 |                 | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                          | 2024 년 3 월 21 일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                          | 6/28/24 점검인 (인) |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                          | 최종점검인 (인)       |      |      |    |                                                                                                            |     |



# 수장공사 체크리스트

A 동 701-1 호

| 위 치    | 품명            | 구 역            | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|---------------|----------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |               |                |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 방   | 도배            | 벽면             | ○    | e    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |               | 천정             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판            | 바닥             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찌름, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 단열            | 벽면             | ○    | ●    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 들뜸                                                                     |     |
|        | 청소            | 바닥 및 창틀        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 2. 발코니 | 도장            | 발코니            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소            | 바닥 및 창틀        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 7. 기타  | 화장실 바닥타일 전체교체 |                | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |               | 2024 년 3 월 2 일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |               | 이정민 점검인 (인)    |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |               | 김희원 점검인 (인)    |      |      |    |                                                                                                            |     |

수장공사 체크리스트

A 동 403-2 호

| 위 치    | 품명                                    | 구 역            | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                       |                |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 방   | 도배                                    | 벽면             | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                                       | 천정             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                                    | 바닥             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찌김, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 단열                                    | 벽면             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 들뜸                                                                                |     |
|        | 청소                                    | 바닥 및 창틀        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 2. 발코니 | 도장                                    | 발코니            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                                    | 바닥 및 창틀        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 7. 기타  | 버티칼 교체, 발코니창문 양면테이프 제거,<br>문골림-1개(방문) |                | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                       | 2024 년 3 월 2 일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                                       | 이성민 점검인 (인)    |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                                       | 남재영 점검인 (인)    |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 수장공사 체크리스트

A 동 402-1 호

| 위 치    | 품명                    | 구 역             | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|-----------------------|-----------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                       |                 |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 방   | 도배                    | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |                       | 천정              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판                    | 바닥              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찍힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 단열                    | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 들뜸                                                                     |     |
|        | 청소                    | 바닥 및 창틀         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 2. 발코니 | 도장                    | 발코니             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소                    | 바닥 및 창틀         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 7. 기타  | 바닥데코타일 보수, 문골림-1곳(방문) |                 | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                       | 2024 년 3 월 21 일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |                       | 이광현 점검인 (인)     |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |                       | 최종점검인 (인)       |      |      |    |                                                                                                            |     |

수장공사 체크리스트

A 동 704-4 호

| 위 치    | 품명         | 구 역             | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|------------|-----------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |            |                 |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 방   | 도배         | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |            | 천정              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판         | 바닥              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찌힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 단열         | 벽면              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 들뜸                                                                                |     |
|        | 청소         | 바닥 및 창틀         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 2. 발코니 | 도장         | 발코니             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소         | 바닥 및 창틀         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 7. 기타  | 문골림-1개(방문) |                 | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |            | 2024 년 3 월 21 일 |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |            | 이재원 점검인 (인)     |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |            | 이재원 점검인 (인)     |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 수장공사 체크리스트

A 동 402-2 호

| 위 치    | 품명 | 구 역                                         | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                            | 비 고 |
|--------|----|---------------------------------------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |    |                                             |      | 양호   | 불량 |                                                                                                 |     |
| 1. 방   | 도배 | 벽면                                          | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |    | 천정                                          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판 | 바닥                                          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찌힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 단열 | 벽면                                          |      |      |    | <input type="checkbox"/> 들뜸                                                                     |     |
|        | 청소 | 바닥 및 창틀                                     |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 발코니 | 도장 | 발코니                                         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소 | 바닥 및 창틀                                     |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  |    |                                             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |    | 2024 년 3 월 21 일                             |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 현장점검인  |    | <div> <div></div> <div>점검인 (인)</div> </div> |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 최종점검인  |    | <div> <div></div> <div>점검인 (인)</div> </div> |      |      |    |                                                                                                 |     |



# 수장공사 체크리스트

A 동 302-2 호

| 위 치    | 품명 | 구 역             | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                            | 비 고 |
|--------|----|-----------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |    |                 |      | 양호   | 불량 |                                                                                                 |     |
| 1. 방   | 도배 | 벽면              | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input checked="" type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |    | 천정              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판 | 바닥              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찍힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 단열 | 벽면              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 들뜸                                                                     |     |
|        | 청소 | 바닥 및 창틀         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 발코니 | 도장 | 발코니             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소 | 바닥 및 창틀         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  |    |                 |      |      |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |    | 2024 년 3 월 21 일 |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 현장점검인  |    | 이동현 점검인 (인)     |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 최종점검인  |    | 김재영 점검인 (인)     |      |      |    |                                                                                                 |     |

# 수장공사 체크리스트

B 동 701-2 호

| 위 치    | 품명           | 구 역             | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                                       | 비 고 |
|--------|--------------|-----------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |              |                 |      | 양호   | 불량 |                                                                                                            |     |
| 1. 방   | 도배           | 벽면              | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        |              | 천정              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                                  |     |
|        | 장판           | 바닥              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찍힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                                 |     |
|        | 단열           | 벽면              |      |      |    | <input type="checkbox"/> 들뜸                                                                                |     |
|        | 청소           | 바닥 및 창틀         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 2. 발코니 | 도장           | 발코니             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                                |     |
|        | 청소           | 바닥 및 창틀         |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                              |     |
| 7. 기타  | 문골림-1개(화장실문) |                 | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input checked="" type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |              | 2024 년 3 월 2 일  |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 현장점검인  |              | 6/25/24 점검인 (인) |      |      |    |                                                                                                            |     |
| 최종점검인  |              | 6/25/24 점검인 (인) |      |      |    |                                                                                                            |     |

# 수장공사 체크리스트

B 동 704-2 호

| 위 치    | 품명                                | 구 역                               | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                            | 비 고 |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                   |                                   |      | 양호   | 불량 |                                                                                                 |     |
| 1. 방   | 도배                                | 벽면                                | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |                                   | 천정                                |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판                                | 바닥                                |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찌힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 단열                                | 벽면                                |      |      |    | <input type="checkbox"/> 들뜸                                                                     |     |
|        | 청소                                | 바닥 및 창틀                           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 발코니 | 도장                                | 발코니                               | ○    | ○    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 변색                                                          |     |
|        | 청소                                | 바닥 및 창틀                           |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  | 발코니 곰팡이제거 및 도색(수납장포함), 문골림-1개(방문) |                                   | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |                                   | 2024 년 3 월 21 일                   |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 현장점검인  |                                   | <div>이동원</div> <div>점검인 (인)</div> |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 최종점검인  |                                   | <div>이동원</div> <div>점검인 (인)</div> |      |      |    |                                                                                                 |     |

# 수장공사 체크리스트

B 동 1001-1 호

| 위 치    | 품명 | 구 역            | 요청여부 | 점검결과 |    | 점검항목                                                                                            | 비 고 |
|--------|----|----------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |    |                |      | 양호   | 불량 |                                                                                                 |     |
| 1. 방   | 도배 | 벽면             | ○    | ○    |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input checked="" type="checkbox"/> 변색                            |     |
|        |    | 천정             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찢어짐, <input type="checkbox"/> 변색                                       |     |
|        | 장판 | 바닥             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 찍힘, <input type="checkbox"/> 접착상태                                      |     |
|        | 단열 | 벽면             |      |      |    | <input type="checkbox"/> 들뜸                                                                     |     |
|        | 청소 | 바닥 및 창틀        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 2. 발코니 | 도장 | 발코니            |      |      |    | <input type="checkbox"/> 변색                                                                     |     |
|        | 청소 | 바닥 및 창틀        |      |      |    | <input type="checkbox"/> 청결상태                                                                   |     |
| 7. 기타  |    |                |      |      |    | <input type="checkbox"/> 설치상태<br><input type="checkbox"/> 보수상태<br><input type="checkbox"/> 누락여부 |     |
| 점검일시   |    | 2024 년 3 월 2 일 |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 현장점검인  |    | 비서관리 점검인 (인)   |      |      |    |                                                                                                 |     |
| 최종점검인  |    | 남재원 점검인 (인)    |      |      |    |                                                                                                 |     |

## 목록

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| 01 완료확인서_(임차사택 수장공사 김경훈( <b>cell</b> 선행)) | 1 |
| 02 완료확인서_(임차사택 수장공사 이유신( <b>양극재</b> ))    | 2 |
| 03 완료확인서_(임차사택 수장공사 김요한( <b>분석</b> ))     | 3 |



내역서

| 품 명                | 규 격            | 단위 | 수 량 | 재 료 비  |         | 노 무 비 |           | 합 계 |           | 비 고                                |
|--------------------|----------------|----|-----|--------|---------|-------|-----------|-----|-----------|------------------------------------|
|                    |                |    |     | 단 가    | 금 액     | 단 가   | 금 액       | 단 가 | 금 액       |                                    |
| 임차사택 수장공사 김경훈(CTO) |                |    |     |        |         |       |           |     |           |                                    |
| 1.도배               | 거실 벽면          | ㎡  | 40  | 1,086  | 43,440  | 5,587 | 223,480   |     | 266,920   | 광폭합지 벽지(LX하우시스, 휘암세), 23년 11월 물가자료 |
|                    | 거실 천정          | ㎡  | 24  | 1,086  | 26,064  | 7,263 | 174,312   |     | 200,376   |                                    |
|                    | 방A 벽면          | ㎡  | 32  | 1,086  | 34,752  | 5,587 | 178,784   |     | 213,536   |                                    |
|                    | 방A 천정          | ㎡  | 16  | 1,086  | 17,376  | 7,263 | 116,208   |     | 133,584   |                                    |
|                    | 방B 벽면          | ㎡  | 25  | 1,086  | 27,150  | 5,587 | 139,675   |     | 166,825   |                                    |
|                    | 방B 천정          | ㎡  | 11  | 1,086  | 11,946  | 7,263 | 79,893    |     | 91,839    |                                    |
|                    | 방C 벽면          | ㎡  | 25  | 1,086  | 27,150  | 5,587 | 139,675   |     | 166,825   |                                    |
|                    | 방C 천정          | ㎡  | 11  | 1,086  | 11,946  | 7,263 | 79,893    |     | 91,839    |                                    |
|                    | 벽지 떼어내기 40% 적용 | ㎡  | 74  |        |         | 1,351 | 99,434    |     | 99,434    |                                    |
| 소 계                |                |    | 184 |        | 199,824 |       | 1,231,354 |     | 1,431,178 |                                    |
| 2.바닥재              | 거실 바닥 철거       | ㎡  | 15  |        |         | 4,054 | 60,810    |     | 60,810    | LX하우시스, 청택 1.8T                    |
|                    | 방A 바닥 철거       | ㎡  | 8   |        |         | 4,054 | 32,432    |     | 32,432    |                                    |
|                    | 방B 바닥 철거       | ㎡  | 7   |        |         | 4,054 | 28,378    |     | 28,378    |                                    |
|                    | 방C 바닥 철거       | ㎡  | 6   |        |         | 4,054 | 24,324    |     | 24,324    |                                    |
|                    | 점착제(부분점착)      | kg | 4   | 12,525 | 50,100  |       |           |     | 50,100    |                                    |
|                    | 거실 바닥          | ㎡  | 15  | 12,525 | 187,875 | 3,718 | 55,770    |     | 243,645   |                                    |
|                    | 방A 바닥          | ㎡  | 8   | 12,525 | 100,200 | 3,718 | 29,744    |     | 129,944   |                                    |
|                    | 방B 바닥          | ㎡  | 7   | 12,525 | 87,675  | 3,718 | 26,026    |     | 113,701   |                                    |
|                    | 방C 바닥          | ㎡  | 6   | 12,525 | 75,150  | 3,718 | 22,308    |     | 97,458    |                                    |
| 소 계                |                |    | 36  |        | 501,000 |       | 279,792   |     | 780,792   |                                    |
| 합 계                |                |    |     |        | 700,824 |       | 1,511,146 |     | 2,211,970 |                                    |

\*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,563,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김경훈

근무부서: 동합법실업 전화번호: 010-2956-3765

사택명: 계곡나래아파트

# 내역서

| 품 명                | 규 격       | 단위 | 수 량 | 재 료 비  |         | 노 무 비   |         | 합 계       |         | 비 고                                |  |
|--------------------|-----------|----|-----|--------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------------------------------|--|
|                    |           |    |     | 단 가    | 금 액     | 단 가     | 금 액     | 단 가       | 금 액     |                                    |  |
| 임차사택 수장공사 이유신(CTO) |           |    |     |        |         |         |         |           |         |                                    |  |
| 1.도배               | 거실 벽면     | ㎡  | 40  | 1,086  | 43,440  | 5,587   | 223,480 |           | 266,920 | 광복합지 벽지(LX하우시스, 휘앙세), 23년 11월 물가자료 |  |
|                    | 거실 천정     | ㎡  | 24  | 1,086  | 26,064  | 7,263   | 174,312 |           | 200,376 |                                    |  |
|                    | 방A 벽면     | ㎡  | 32  | 1,086  | 34,752  | 5,587   | 178,784 |           | 213,536 |                                    |  |
|                    | 방A 천정     | ㎡  | 16  | 1,086  | 17,376  | 7,263   | 116,208 |           | 133,584 |                                    |  |
|                    | 방B 벽면     | ㎡  | 25  | 1,086  | 27,150  | 5,587   | 139,675 |           | 166,825 |                                    |  |
|                    | 방B 천정     | ㎡  | 11  | 1,086  | 11,946  | 7,263   | 79,893  |           | 91,839  |                                    |  |
|                    | 방C 벽면     | ㎡  | 25  | 1,086  | 27,150  | 5,587   | 139,675 |           | 166,825 |                                    |  |
|                    | 방C 천정     | ㎡  | 11  | 1,086  | 11,946  | 7,263   | 79,893  |           | 91,839  |                                    |  |
| 벽지 떼어내기 40% 적용     |           |    | ㎡   | 74     |         | 1,351   | 99,434  |           | 99,434  |                                    |  |
| 소 계                |           |    |     | 184    |         | 199,824 |         | 1,231,354 |         | 1,431,178                          |  |
| 2.바닥재              | 거실 바닥 철거  | ㎡  | 15  |        |         | 4,054   | 60,810  |           | 60,810  | LX하우시스, 청맥 1.8T                    |  |
|                    | 방A 바닥 철거  | ㎡  | 8   |        |         | 4,054   | 32,432  |           | 32,432  |                                    |  |
|                    | 방B 바닥 철거  | ㎡  | 7   |        |         | 4,054   | 28,378  |           | 28,378  |                                    |  |
|                    | 방C 바닥 철거  | ㎡  | 6   |        |         | 4,054   | 24,324  |           | 24,324  |                                    |  |
|                    | 점착제(부분점착) | kg | 4   | 12,525 | 50,100  |         |         |           | 50,100  |                                    |  |
|                    | 거실 바닥     | ㎡  | 15  | 12,525 | 187,875 | 3,718   | 55,770  |           | 243,645 |                                    |  |
|                    | 방A 바닥     | ㎡  | 8   | 12,525 | 100,200 | 3,718   | 29,744  |           | 129,944 |                                    |  |
|                    | 방B 바닥     | ㎡  | 7   | 12,525 | 87,675  | 3,718   | 26,026  |           | 113,701 |                                    |  |
|                    | 방C 바닥     | ㎡  | 6   | 12,525 | 75,150  | 3,718   | 22,308  |           | 97,458  |                                    |  |
| 소 계                |           |    |     | 36     |         | 501,000 |         | 279,792   |         | 780,792                            |  |
| 합 계                |           |    |     |        |         | 700,824 |         | 1,511,146 |         | 2,211,970                          |  |

\*임차사택 수장공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,563,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 이유신

근무부서: 이영구재  
1팀

전화번호: 010

-3454  
-8564

사택명: 세종아파트

# 내역서

| 품 명       | 규 격            | 단위             | 수 량 | 재 료 비  |         | 노 무 비 |           | 합 계 |           | 비 고                                |
|-----------|----------------|----------------|-----|--------|---------|-------|-----------|-----|-----------|------------------------------------|
|           |                |                |     | 단 가    | 금 액     | 단 가   | 금 액       | 단 가 | 금 액       |                                    |
| 임차사택 수장공사 |                |                |     |        |         |       |           |     |           |                                    |
| 1.도배      | 거실 벽면          | m <sup>2</sup> | 40  | 1,086  | 43,440  | 5,587 | 223,480   |     | 266,920   | 광폭합지 벽지(LX하우스스, 휘앙세), 23년 11월 물가자료 |
|           | 거실 천정          | m <sup>2</sup> | 24  | 1,086  | 26,064  | 7,263 | 174,312   |     | 200,376   |                                    |
|           | 방A 벽면          | m <sup>2</sup> | 32  | 1,086  | 34,752  | 5,587 | 178,784   |     | 213,536   |                                    |
|           | 방A 천정          | m <sup>2</sup> | 16  | 1,086  | 17,376  | 7,263 | 116,208   |     | 133,584   |                                    |
|           | 방B 벽면          | m <sup>2</sup> | 25  | 1,086  | 27,150  | 5,587 | 139,675   |     | 166,825   |                                    |
|           | 방B 천정          | m <sup>2</sup> | 11  | 1,086  | 11,946  | 7,263 | 79,893    |     | 91,839    |                                    |
|           | 방C 벽면          | m <sup>2</sup> | 25  | 1,086  | 27,150  | 5,587 | 139,675   |     | 166,825   |                                    |
|           | 방C 천정          | m <sup>2</sup> | 11  | 1,086  | 11,946  | 7,263 | 79,893    |     | 91,839    |                                    |
|           | 벽지 떼어내기 40% 적용 | m <sup>2</sup> | 74  |        |         | 1,351 | 99,434    |     | 99,434    |                                    |
| 소 계       |                |                | 184 |        | 199,824 |       | 1,231,354 |     | 1,431,178 |                                    |
| 2.바닥재     | 거실 바닥 철거       | m <sup>2</sup> | 15  |        |         | 4,054 | 60,810    |     | 60,810    | LX하우스스, 청맥 1.8T                    |
|           | 방A 바닥 철거       | m <sup>2</sup> | 8   |        |         | 4,054 | 32,432    |     | 32,432    |                                    |
|           | 방B 바닥 철거       | m <sup>2</sup> | 7   |        |         | 4,054 | 28,378    |     | 28,378    |                                    |
|           | 방C 바닥 철거       | m <sup>2</sup> | 6   |        |         | 4,054 | 24,324    |     | 24,324    |                                    |
|           | 접착제(부분접착)      | kg             | 4   | 12,525 | 50,100  |       |           |     | 50,100    |                                    |
|           | 거실 바닥          | m <sup>2</sup> | 15  | 12,525 | 187,875 | 3,718 | 55,770    |     | 243,645   |                                    |
|           | 방A 바닥          | m <sup>2</sup> | 8   | 12,525 | 100,200 | 3,718 | 29,744    |     | 129,944   |                                    |
|           | 방B 바닥          | m <sup>2</sup> | 7   | 12,525 | 87,675  | 3,718 | 26,026    |     | 113,701   |                                    |
|           | 방C 바닥          | m <sup>2</sup> | 6   | 12,525 | 75,150  | 3,718 | 22,308    |     | 97,458    |                                    |
| 소 계       |                |                | 36  |        | 501,000 |       | 279,792   |     | 780,792   |                                    |
| 합 계       |                |                |     |        | 700,824 |       | 1,511,146 |     | 2,211,970 |                                    |

\*외부 임차 사택공사와 관련하여 견적서의 금액 ₩2,563,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김호한

근무부서: 가평5리

전화번호: 010 51021324

사택명: 쿼와은이파트