

■ 부분 보수일(2월28일) : 보양 → 줄눈 제거(누수오염) → 줄눈 홈 내부 건조(열풍기) → 줄눈 홈 내부 및 바닥 타일(오염) 백색 시멘트 작업

◎ 비닐보양



◎ 트렌치 홈 건조-1



◎ 신규 줄눈 작업 (트렌치)-1



◎ 기존 줄눈 제거-1



◎ 트렌치 홈 건조-2



◎ 신규 줄눈 작업 (트렌치)-2



◎ 기존 줄눈 제거-2



◎ 트렌치 홈 건조-3



◎ 신규 줄눈 작업 (훼손 바닥 타일)

